

**ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И
ПОВРАТНИКА У ОПШТИНИ СРБОБРАН 2013-2016**

САДРЖАЈ

Увод	
Уводна реч председника општине	
Одлука Скупштине Општине о усвајању ЛПА	
Захвалност учесницима/цама у процесу израде ЛПА	
Сажетак (резиме)ЛПА	
Поглавље 1:	Општи подаци о Општини
Поглавље 2:	Подаци о избеглим иинтерно расељеним лицима и повратницима у Општини
Поглавље 3:	Анализа ситуације и закључци
Поглавље 4:	Приоритетне циљне групе
Поглавље 5:	Општи и специфични циљеви
Поглавље 6:	Активности - Задаци за реализацију ЛПА
Поглавље 7:	Ресурси/буџет
Поглавље 8:	Аранжмани за примену
Поглавље 9:	Праћење и оцена успешности

УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Општина Србобран у сарадњи са Комесаријатом за избеглице је својим досадашњим деловањем доказала да настоји обезбедити трајну интеграцију избеглих, интерно расељених лица и повратника. Локална самоуправа настоји да својим суграђанима, заједно са избеглим, ИРЛ и повратницима обезбеди што квалитетнији живот у локалној заједници.

Локални акцион план (ЛАП) је темељ за решавање проблема ових категорија становништва. Процес планирања је спроведен кроз идентификовање потреба и специфичних проблема, који су обједињене у Локланом акционом плану. Из овог произилази да ће се проблеми решавати плански, у складу са потребама коринсика, а ради квалитетнијег и ефикаснијег интегрисања у Републици Србији.

Општина Србобран је спремна да реализује Локални акциони план за унапређење избеглих, интерно расељених лица и повратника, отворена је за сарадњу, а у циљу ублажавања проблема са којима се суочавају лица која су била принуђена да напусте своје домове. Сматрам да је најтеже напустити своје огњиште и кренути у непознато са кофером у руци. Решавањем питања ове категорије грађана, допринећемо и просперитету општине Србобран.

Локална самоуправа у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и донаторима ће се трудити да испуни све циљеве овог Локалног акционог плана и тако убрза интегрисање избеглих, прогнаних, интерно расељених лица и повратника у општини Србобран.

**ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.**

Шта је Локални план акције за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника

У овом документу под процесом локалног акционог планирања унапређења положаја избеглих¹, интерно расељених лица (ИРЛ)² и повратника³ подразумевамо процес доношења одлука о томе које промене значајне за живот избеглих и интерно расељених лица и повратника намеравамо да остваримо у свом локалном окружењу у току предвиђеног временског периода. Тај процес се заснива на идентификовању најбољег начина ангажовања капацитета свих социјалних актера у заједници у планирању и примени плана. Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника посматрамо као резултат процеса планирања или планску одлуку којом су дефинисани основни начини остваривања циљева развој ове области живота локалне заједнице.

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица (ИРЛ) и повратника у општини Србобран, настао је као резултат учешћа у пројекту Подршке институцијама Владе Републике Србије које су надлежне за избегла, интерно расељена лица и повратнике. Општи циљ Пројекта је проналажење решења на нивоу државе која ће пружити подршку Влади Републике Србије да на ефикасан и одржив начин одговори на потребе избеглих, ИРЛ и повратника. Пројекат финансира Европска унија, а спроводи Међународна организација за миграције ((International Organization for Migration – IOM). Корисници Пројекта су институције Владе Републике Србије (КИРС) и Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, као и друга надлежна министарства, општинска повереништва за избегла и интерно расељена лица и одабране општине/градови.

1 Према Конвенцији УН о статусу избеглице (1951), избеглица је особа која из основаног страха да ће бити прогоњена због своје расе, националне припадности, припадности одређеној друштвеној групи или због политичког уверења, напустила је своју државу и не може или због поменутог страха не жели да се у њу врати. Појам избеглице је Протоколом из 1967. год. проширен и на особе које су биле изложене ратним страдањима или другим облицима насиља и зато одлучиле или биле принуђене да напусте своју државу. (<http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee>)

2 Интерно расељене особе су оне које су биле присиљене да напусте своје домове, али су остале у границама своје државе. Разлози због којих су били присиљени да напусте своје домове могу бити различити: рат, насиље, угрожавање људских права, политички прогон или природне катастрофе (земљотрес, поплава и сл.). Зато што се налазе у границама своје земље могућности њихове међународне заштите су ограничене. Иако их, за разлику од избеглица, не штити Специјална конвенција УН, и даље их штите национални закони, међународно хуманитарно право и међународни правни акти у области људских права. (http://77www.articleword.org7index.php7Displaced_person)

3 Повратници по основу споразума о реадмисији – јесу лица која су враћена на територију Републике Србије зато што не испуњавају или више не испуњавају услове за улазак и боравак на територији државе са којом је Република Србија закључила Споразум о реадмисији (дефиниција: Стратегија о реинтеграцији повратника „Службени гласник Републике Србије“ број: 15/09)

Стратешки оквир Пројекта одређен је у складу са политиком и правцима деловања дефинисаним Националном стратегијом за решавање питања избеглих и интерно расељених лица и другим националним стратешким документима од значаја за ову област. У циљу координираног рада, коришћења научених лекција и најбољих пракси, овај Пројекат узима у обзир постојеће пројекте изградње капацитета на локалном нивоу, а нарочито оне који су у домену социјалне, економске и стамбене политике. Креирање и спровођење локалних акционих планова за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица овде се третира као део ширег механизма смањења сиромаштва и социјалне искључености осетљивих друштвених група.

Локални план акције за унапређење положаја избеглица, ИРЛ и повратника доноси се на период од 4 године, са детаљном разрадом активности за период 2013. - 2016. година.

Процес израде Локалног акционог плана уз унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Србобран, заснивао се на интерактивном приступу чије су основне методолошке карактеристике да је:

- **Локални** – спроведен је у локалној заједници и уважава локалне специфичности;
- **Партиципативан** – укључио је различите битне актере процеса друштвено организоване подршке избеглим и интерно расељеним у локалној заједници
- **Утемељен** на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама унапређења положаја избеглих, интерно расељених и повратника,
- **Прилагођен** ситуацији у локалној заједници, актерима и позитивној промени којој се тежи;
- **Користи** савремене методе планирања и анализе свих важних елемената потребних за доношење одлука;
- **Подстиче** одговоран однос различитих друштвених актера у локалној заједници.

За потребе процеса, прикупљање и анализу основних података о положају и потребама избеглих, интерно расељених лица и повратника у Општини Србобран, коришћени су следећи извори: резултати анкете потенцијалних корисника и састанака са локалним актерима, статистички подаци, различити извештаји и документи, подаци Комесаријата за избеглице Републике Србије, Општинског повереништва за избеглице, Црвеног крста, локалних невладиних организација итд. Процес израде Плана спроведен је у периоду септембар- октобар 2012. године .

Одлука Скупштине Општине Србобран о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника

Захвалност учесницима у процесу локалног акционог планирања

Водећу улогу у процесу израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника у Општини Србобран имао је **Савет за управљање миграцијама и трајна решења општине Србобран (у даљем тексту Савет)** који чине представници: локалне самоуправе као носиоца процеса и формалног доносиоца овог документа, укључујући удружења која се на локалном нивоу баве питањима избеглих и интерно расељених.

Чланови/це Савета су:

1. Лазић Савка, представница Локалне самоуправе
2. Врбашки Миленко представник Локалне самоуправе
3. Ђисалов Миодраг, представник Локалне самоуправе
4. Љуштина Богдан, представник Коалиције удружења избеглица у Републици Србији
5. Мрђа Јован, представник Коалиције удружења избеглица у Републици Србији

Остали актери укључени у сам процес локалног акционог планирања су били представници различитих институција, организација и група, укључујући и групе потенцијалних корисника који су повремено учествовали у консултативном процесу. Посебну захвалност изражавамо Комесаријату за избеглице Републике Србије и ИОМ пројектном тиму.

Сажетак (Резиме)

Локални акциони план (ЛАП) за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у Општини Србобран (2013-2016) је документ који изражава дугорочна опредељења локалне самоуправе да побољша услове живота и могућности за интергацију избеглих, интерно расељених и повратника у локалну заједницу. Овај План је заснован на свеобухватној анализи ситуације релевантне за унапређење положаја избеглих, интерно расељених и повратника и усмерен на све особе у Општини Србобран, које су биле изложене присилним миграцијама и егзистенцијалним потешкоћама које то ствара, а бораве на територији општине Србобран.

Општи циљ: Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника је: Побољшан социјално-материјални положај избеглих, интерно расељених лица и повратника у Општини Србобран, путем систематских и одрживих програма за унапређење њихове интеграције у локалну заједницу, што ће дугорочно посматрано допринети побољшању демографске и популационе ситуације у овој општини.

Специфични циљеви : овог плана су:

1) У периоду од 2013. до краја 2016. год. трајно решити стамбено питање за најмање **40** породица избеглих, интерно расељених лица и повратника који имају у власништву, започет, недовршен стамбени објекат или објекат који је неопходно санирати - адаптирати, доделом бесповратних грађевинских грантова:

- У току 2013. год. – намање 10 грађевинских грантова за 10 породица
- У току 2014. год. – намање 10 грађевинских грантова за 10 породица
- У току 2015. год. – намање 10 грађевинских грантова за 10 породица
- У току 2016. год. – намање 10 грађевинских грантова за 10 породица

2) у периоду од 2013. године до краја 2016. године трајно решити стамбено питање за најмање **24** породице избеглих, интерно расељених лица и повратника, откупом сеоских кућа са окућницом:

- У току 2013 год. – за најмање 6 породица избеглих и интерно расељених лица и повратника
- У току 2014 год. – за најмање 6 породица избеглих и интерно расељених лица и повратника
- У току 2015 год. – за најмање 6 породица избеглих и интерно расељених лица и повратника
- У току 2016 год. – за најмање 6 породица избеглих и интерно расељених лица и повратника

3) у периоду од 2013. године до краја 2016. године трајно решити стамбено питање за најмање **12** породица избеглих, интерно расељених лица и повратника, набавком монтажних кућа, које би се постављале на плацеве ових лица или на плацеве које би доделила општина Србобран

- У току 2013 год. – за најмање 3 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника
- У току 2014 год. – за најмање 3 породица избеглих и интерно расељених лица и повратника
- У току 2015 год. – за најмање 3 породица избеглих и интерно расељених лица и повратника
- У току 2016 год. – за најмање 3 породица избеглих и интерно расељених лица и повратника

4) у периоду од 2013. године до краја 2016. године економски оснажити најмање **40** породица доделом новчане помоћи за реализацију пројеката samozapošljavanja

- У току 2013 год. – за најмање 10 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника

- У току 2014 год. – за најмање 10 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника
- У току 2015 год. – за најмање 10 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника
- У току 2016 год. – за најмање 10 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника

5) у периоду од 2013. године до краја 2016. године организовати преквалификацију и доквалификацију **40** незапослених избеглих, интерно расељених лица и повратника

- У току 2013 год. – за најмање 10 незапослених избеглих, интерно расељених лица и повратника
- У току 2014 год. – за најмање 10 незапослених избеглих, интерно расељених лица и повратника
- У току 2015 год. – за најмање 10 незапослених избеглих, интерно расељених лица и повратника
- У току 2016 год. – за најмање 10 незапослених избеглих, интерно расељених лица и повратника

6) У току периода **2013. - 2016** год. стамбено збринути избеглице ИРЛ и повратнике, изградњом објекта за социјално становање у заштићеним условима за 15 породица

Процењује се да ће за реализацију Локалног плана у периоду 2013-2016 год. бити укупно потребно да се издвоји око 2.803.760,00 динара из локалног буџета, што представља око 5% укупног износа реализације плана у овом периоду, без средстава потребних за обезбеђење социјалног становања у заштићеним условима. Осталих 95% (53.271.440,00 дин+43.875.000,00(колико је потребно за изградњу објекта за социјално становање у заштићеним условима)) је планирано да се обезбеди из донаторских средстава и других извора.

Локални план, као свој саставни део има планиране аранжмане за имплементацију и за праћење (мониторинг) и оцењивање успешности (евалуацију) активности.

Поглавље 1. Основни подаци о општини Србобран

Општина Србобран се налази у АП Војводини у Јужно-Бачком округу и простире се на површини од 284 км². Граничи се са општинама Жабал, Темерин, Врбас, Мали Иђош и Бечеј. Општина Србобран заузима средишњи део Бачке. Територија општине је типично равничарско подручје. Општина Србобран има 3 насељена места са три месне заједнице.

Према подацима Републичког завода за статистику на територији општине Србобран, по попису из 2002 године (будући да подаци са пописа спроведеног 2011. године, још увек нису званично објављени), живи 17855 становника. Од овог броја у насељу Србобран, живи 73,3% од укупне популације. Постоји перманентни тренд пада укупног броја становника.

У укупној популацији општине Србобран, најбројнији су Срби 11963, затим Мађари 3920, затим Југословени 462, Роми 361 и неизјашњени и неопредељени 312 (и у знатно мањем броју остали – Хрвати, Црногорци, Муслимани Македонци, Русини, Немци...). Важно је напоменути да је територија општине Србобран вишенационална и на њој живи 20 националности. Табела 1. приказује националну структуру становништва.

Старосна структура становништва (Табела 2.) је релативно неповољна – висок је проценат (50% укупне популације) старијег средовечног и старог становништва, а изразито је неповољна ситуација у Турији где је индекс старења 1,1. Просечна старост становништва према попису из 2002 године је 39,6 година. С тим у вези је и расподела радно способног становништва (61%) што указује на висок удео издржаваних становника, због неповољне старосне структуре.

Када је питању образовна структура (Табела 3.) највећи је проценат са завршеним средњим, а потом основношколским образовањем. По насељима највећи проценат високообразованих је у Србобрану, док је у Надаљу највећи проценат становника са завршеном основном школом од укупне општинске популације.

Табела 1: Национална структура становништва Општине Србобран према подацима Пописа из 2002. год.

Национална припадност	Број	%
Срби	11963	67,00
Мађари	3920	21,95
Југословени	462	2,58
Роми	361	2,02
Неизјашњени и неопредељени	312	1,74
Остали	837	
Укупно		

Табела 2: Старосна и полна структура становништва општине Србобран

Пол	2002	%
М 0-14	1566	8,77
Ж 0-14	1534	8,59
Укупно 0-14	3100	17,36
М 15-29	1742	9,75
Ж 15-29	1740	9,74
Укупно 15-29	3482	19,50
М 30-44	1851	10,36
Ж 30-44	1813	10,15
Укупно 30-44	3664	20,52
М 45-59	1838	10,29
Ж 45-59	1804	10,10
Укупно 45-59	3642	20,39
М 60-79	1479	8,28
Ж 60-79	2056	11,51
Укупно 60-79	3535	19,79
М +80	120	0,67
Ж +80	282	1,57
Укупно +80	402	2,25
М непознато	14	0,07
Ж непознато	16	0,08
Непознато	30	0,16

Табела 3: Образовна структура становништва Општине Србобран по полној заступљености (становништво старо 15 у више година)

	Пол	УКУПНО	без школске спреме	1-3 разреда основне школе	4-7 разреда основне школе	Основно образовање
Србобран	у	14755	655	563	2708	4562
	м	7044	177	189	1064	2104
	ж	7711	478	374	1644	2458

	Пол	средње образовање	Више образовање	Високо образовање	Непознато
Србобран	у	5410	386	324	137
	м	3070	174	174	82
	ж	2340	212	150	55

У општини Србобран је присутан пад укупног броја становника, ниска стопа natalитета и фертилитета, негативан природни прираштај и висок индекс старења. Одлазак младих у градове условљава и релативно неповољну образовну структуру и одлив кадрова.

Општина Србобран се као општина која је своју привредну делатност заснивала на пољопривредном гиганту Елан, суочила и са проблемима насталим услед пропадања комбината. Неповољна структура привреде са неразвијеном индустријом и велики број отпуштених радника условили су тежак положај грађана наше општине. Значајан број незапослених и ниска примања радника утицала су на пад животног стандарда. Ослањајући се на расположиве ресурсе и крећући се у домену расположивих законских регулатива, локална управа предузима стимулативне мере за унапређење живота грађана.

Шема 1: Структура локалне самоуправе општине Србобран

Скупштина општине општине (28 одборника)	Општинско веће (7 чланова)	Председник Србобран
Председник Скупштине председника Општине		Заменик општине
Заменик председника самоуправа Скупштине општине		Локална
Секретар Скупштине општинске Општине		Начелник управе
одељења		Шефови

Поглавље 2.

Подаци о избеглим и интерно расељеним лицима у општини Србобран

Број избеглих и прогнаних лица у општини Србобран стално варира. На попису 1996. године број избеглица је био 920 и 402 остала пописана лица (укупно 1322 лица). Тај број је растао и 1999. године смо имали преко 1368 избеглица и 1087 прогнаних лица у приватном смештају и 41 лице у колективном смештају.

Пописом 2001. године утврђено је да се у општини Србобран налази 2063 лица укупно избеглих и прогнаних, од којих 42 лица у колективном центру. У том моменту статус избеглице имало је 1731 лице. Последња ревизија избегличког статуса рађена је од новембра 2004. године до јануара 2005. године и статус избеглице имало је 499 лица. На дан 22.08.2008. године избеглица је било 466, а на дан 21.09.2012. године 75 лица.

У периоду од 1995-2004. године на територији општине Србобран било је 3 колективна центра. У тим центрима је било смештено 42 лица из Хрватске и Босне и Херцеговине. Сада на територији општине нема колективних центара.

Код ове социјалне групе евидентно је поред материјалног сиромаштва и недоступност основних људских права (својина, документи, слобода кретања...) и услуга (приступ здравственој заштити, социјалној помоћи, образовању).

Постоји и проблем оних избеглих или прогнаних који нису приступили попису 2004/05. године, који у овом моменту не могу остварити ни здравствену заштиту нити било која друга права.

Што се тиче интерно расељених лица према попису из 2000. године њих је било 49, а тај број је био присутан и 25.08.2008. године, а на дан 21.09.2012. тај број је 23 лица.

Број повратника према нашој евиденцији је пет лица, али очекујемо да ће их у наредном периоду бити знатно више.

Но без обзира да ли су лица која су у неком периоду имала статус избеглице па у међувремену стекла статус држављана Републике Србије, или су статус избеглице задржала,

остаје проблем њихове трајне интеграције и потребе да се унапреди њихов материјални положај. Мали број избегличких породица је био у могућности да сопственим средствима обезбеди кућу или стан тј. стамбени објекат, који испуњава неке основне услове за нормално живљење и становање. Породице које имају старе сеоске куће у власништву, немају средстава за адаптацију истих, а хуманитарне организације које су радиле програм доделе грађевинског материјала за адаптацију кућа оваквим породицама у општини Србобран додељивале су изванредан број пакета грађевинског материјала, али свакако је и даље велики број избеглица са нерешеним или неадекватно решеним стамбеним питањем.

Поглавље 3. Анализа ситуације и закључци

Анализа контекста или радног окружења обухватила је четири врсте квалитативних анализа: Анализа или преглед документације о ширем окружењу, Анализу стања (свот), Анализу заинтересованих страна и анализу проблема.

Анализа или Преглед документације о радном окружењу обухватила је неколико кључних националних стратешких докумената релевантних за ову област, актуелни законски оквир који регулише питања избеглих лица у Републици Србији, стратешка документа Општине Србобран и реализоване и актуелне пројекте и програме намењене избеглим, ИРЛ и повратницима у општини Србобран.

Национални стратешки документи од значаја за питања избеглих и интерно расељених лица су:

- Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица (2011-2014)
- Стратегија за смањење сиромаштва (2003-2009)
- Стратегија о реинтеграцији повратника по Споразуму о реадмисији 2009
- Стратегија за управљање миграцијама 2009
- Национална стратегија одрживог развоја (2008)
- Национална стратегија привредног развоја Републике Србије 2006-2012
- Стратегија развоја социјалне заштите
- Национални план акције за децу
- Извештај о социјалној укључености и смањењу сиромаштва у Републици Србији усвојен у марту 2011.

Актуелни законски оквир за питања избеглица је закон о избеглицама („Службени Гласник РС“ број: 18/92, 42/2002 и 30/2010) и Закон о азилу („Службени Гласник РС“ број: 109/2007)

Локални стратешки документ значајан за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у Општини Србобран је Стратегија развоја општине Србобран 2010-2014, која кроз унапређење положаја свих грађана општине и развоја заједнице у целини промовише унапређење положаја и ове категорије становништва.

Последњих година у општини Србобран је реализовано и реализује се више различитих програма и пројеката намењених избеглим и интерно расељеним лицима, од који се неки и актуелно реализују. Табела 9 даје преглед тих програма и пројеката.

Табела 9. Преглед програма и пројеката за избегле и интерно расељене у општини Србобран

Завршени програми и пројекти	Програми и пројекти који су у току
Care internacional- пакет грађевинског материјала - за 8 породица	Покрајински Фонд- откуп сеоских кућа са окућницом
Inter SOS- пакет грађевинског материјала – за 2 породице	Покрајински Фонд – Побољшање услова становања
IRC пакет грађевинског материјала – за 5 породица	Покрајински Фонд – Завршетак започете градње
SDR пакет грађевинског материјала – за 2 породице	Покрајински Фонд – Једнократна финансијска помоћ ученицима средњих школа
UNHCR - Програми посете местима из којих су избегла лица дошла „Програм иди види“	КИРС (за избегла и ИРЛ) 2012 година – Помоћ за samozapoшљавање
СДФ -Бесплатна правна помоћ	КИРС (за избегла и ИРЛ) 2012 година – пакети грађевинског материјала

Хуманитарни центар за интеграцију и толеранцију Нови Сад - Бесплатна правна помоћ	СО Србобран - Различите врсте помоћи
UNHCR откуп сеоских кућа са окућницом за две породице	КИРС 2012. године пакети грађевинског материјала
ASB- Помоћ за самозапошљавање -	
СО Србобран - Различите врсте помоћи	
КИРС 2010. године, пакети грађевинског материјала за 15 породица	
КИРС 2010. године, помоћ за самозапошљавање за 4 породице	
КИРС 2011. године, пакети грађевинског материјала за 1 породицу ИРЛ	

Најважнији закључци Анализе документације су следећи:

- Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица дефинише основне правце деловања – обезбеђивање услова за повратак и обезбеђивање услова за локалну интеграцију, што је потпуно у складу са међународно прихваћеним циљевима за решавање положаја ове групе грађана.
- Стратегија о реинтеграцији повратника по основу Споразума о реадмисији – идентификује нову мигрантску групу: „Повратници“ за које је предвиђено да се укључе у програме запошљавања, обуке, доквалификације и да се створе услови за њихово стамбено збрињавање са циљем реинтеграције, како би могли да живе и издржавају породицу од свог рада.
- Остале наведене националне стратегије пружају основу и дају смернице за развијање мера и акција у области локалне интеграције избеглих, интерно расељених лица и повратника којима се може допринети унапређењу њиховог животног стандарда и укупног друштвеног положаја.
- Локални стратешки документи указују да се ове циљне групе не посматрају изоловано од потреба осталих угрожених група становништва већ се тежи ка обезбеђивању њихове социјалне и економске равноправности са свим осталим грађанима. Анализа стања у локалној заједници по питањима унапређења положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника извршена је кроз идентификовање досадашњих активности и резултата у овом домену и сагледавање позитивних капацитета и слабости локалне заједнице, као и могућности и препрека са којима се суочава у свом радном окружењу. Анализа је урађена коришћењем SWOT технике.

У н т р а ш ње	<p>Снаге</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подршка Општинске управе (председник, општинско веће, начелник општинске управе...) • Стручност чланова Савета • Искуство у раду са циљном групом избеглих, ИРЛ и повратницима • Спремности кадрова да у своје активности укључе примере добре праксе из других општина/градова у решавању проблема избеглих, ИРЛ, повратника и тражилаца азила • Постојање канцеларије повереника Комесаријата за избеглице која активно ради на праћењу и инплементацији различитих програма, пројеката, анализа, извештаја, статистичке обраде података, пописа а у комуникацији са крајњим корисницима • Заинтересованост и укључивање циљне групе у решавање проблема • Могућност удруживања са НВО сектором по потреби реализовања различитих активности • Усвојени Стратегија развоја општине, Генерални урбанистички план, • помоћ предузећа и установа • Развијеност инфраструктуре 	<p>Слабости</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостатак ажурних база о избеглим, ИРЛ и повратницима • Висока стопа незапослености у локалној заједници и недовољна економска развијеност Општине • Ограничени финансијски фондови локалне самоуправе • Мала наменска средства у буџету општине Србобран за финансирање питања избеглих, ИРЛ и повратника • Недовољна информисаност шире локалне јавности о питањима избеглих, ИРЛ и повратника
----------------------------------	--	---

с п о љ а њ е	<p>Могућности</p> <ul style="list-style-type: none"> • Постојање политичког консензуса за решавање проблема избеглица и ИРЛ на националном нивоу • Постојање Националне стратегије за решавање проблема избеглица и других релевантних националних стратегија • Активности и програми КИРС-а • Постојање Фонда АПВ за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима • Приступ ССП (ИПА фондови) • Реформе у социјалној заштити, образовању, запошљавању • Постојање планова и програма НСЗ (нарочито за самозапошљавање) 	<p>Препреке</p> <ul style="list-style-type: none"> • Непостојање система индикатора за праћење стања избеглих, ИРЛ и повратника • Незапосленост - глобална • Недовољно ангажовање надлежних институција на решавању имовинско правних питања избеглих у земљама порекла • Непостојање адекватног система умрежавања општинских повереника међусобно и са републичким комесаријатом, на основу којег би сви актери ангажовани на овом питању имали тренутно, ажурирано стање сваке избегле особе, ИРЛ и повратника да би се избегло дуплирање помоћи и евиденције
---------------------------------	---	--

Најважнији закључци ове анализе су:

- Локална заједница има значајне капацитете за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника. Главне снаге локалне заједнице релевантне за питања ове популације су: политичка воља и подршка Општинске структуре власти, стратешки приступ развоју општине Србобран у различитим областима и стручност и посвећеност Савета за управљање миграцијама и трајна решења општине Србобран.
- У даљем раду требало би побољшати следеће капацитете локалне заједнице: оформити базу података и обезбедити повезаност између база података различитих институција, сарадњу јавног и приватног сектора и планирање значајнијих наменских средстава у буџету локалне самоуправе за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника.
- Најзначајније спољашње могућности које из ширег дрштвеног окружења делују на питања избеглих, интерно расељених лица и повратника у локалној средини су: политички консензус на националном нивоу за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника, активности и програми КИРС-а, приступ ИПА фондовима.
- Као важне препреке из спољашњег окружења које би требало узети у обзир у процесу даљег планирања идентификоване су следеће: непостојање адекватног система праћења тренутног стања избеглих, ИРЛ и повратника на националном нивоу.

Анализа заинтересованих страна

Анализом заинтересованих страна идентификоване су кључне заинтересоване стране за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у Општини Србобран које су диференциране на крајње кориснике услуга (Различите групе избеглих, интерно расељених лица и повратника) и кључне партнере локалној самоуправи у развијању и примени мера и програма.

Крајњи корисници Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника су:

- Избегли, интерно расељени и повратници у приватном смештају- подстанари, станују код родбине и сл, који немају трајно решено стамбено питање

- Избегли, интерно расељени и повратници који немају средстава да заврше започету стамбену изградњу

- Избегли, интерно расељени и повратници који су власници објеката у којима живе, али који су неусловни и захтевају неки вид адаптације

- Вишечлане и вишегенерацијске породице избеглих, интерно расељених лица

и повратника - У питању су породице које имају три генерације које живе заједно у истом стамбеном објекту

- Породице избеглих, интерно расељених и повратника чији је члан ОСИ, хронично болесна особа и дете са сметњама у развоју.

- Породице погинулих. Суочени су са свим проблемима, које имају и остале избеглице, али је њихова психосоцијална ситуација сложенија и тежа него код других избеглица.

- Самохрани родитељи који су поред самосталне бриге о деци, суочени са економским и стамбеним проблемима. У укупном броју доминирају самохране мајке са једним и више деце.

- Незапослени, радно способни избегли, интерно расељени и повратници без квалификација које одговарају потребама локалне привреде – Нема званичне евиденције ових особа, јер

ниједна институција, па ни национална служба за запошљавање – Филијала Србобран, не води посебну евиденцију ових лица. Значајан проблем представља чињеница да је садашње стање локалне привреде и мале привреде, веома лоше и могућност запошљавања је минимална. Једини вид могућег запошљавања су привремени и повремени послови у пољопривреди, трговини, угоститељству и занатству.

- Породице које имају ученике или студенте који због постојања само једне средње школе у општини Србобран, углавном путују, што изазива велике трошкове

Кључни партнери у локалној самоуправи за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника су:

- КИРС (Комесаријат за избеглице Републике Србије) – чија се активност огледа у донаторским програмима у области становања, доходовних делатности и обављање координације различитих програма за избегле, интерно расељене и повратнике

- Међународне и домаће НВО – УНХЦР, Интерсос АСБ и др., чија се активност огледа у донаторским програмима у области становања, доходовних делатности и правне помоћи

- Приступни и предприступни фондови европске уније чија се активност огледа у донаторским програмима

- Покрајински фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и интерно расељеним лицима

– спроводи различите програме помоћи намењене избегликој и расељеничкој популацији

- локална самоуправа – обезбеђује општи оквир кроз доношење стратешких докумената и одлуке о буџету

- Повереништво за избеглице, - врши поверене послове у оквиру своје основне делатности и координацију различитих програма усмерених на помоћ избеглим, ИРЛ и повратницима

- Центар за социјални рад општине Србобран у оквиру својих надлежности прописаних Законом и у оквиру Одлуке о правима из области социјалне заштите пружа услуге из области социјалне заштите (то су услуге које се пружају лицима која имају држављанство Републике Србије, али будући да је већина избеглих лица добила држављанство Републике Србије, сарадња са Центром је изузетно битна.)

- Црвени крст – који је кроз своју основну делатност пружао разне врсте помоћи избегличкој популацији

- Дом здравља Србобран – који кроз обављање своје основне делатности доприноси побољшању здравља становништва уопште, па тиме и избегличке популације

- Образовне институције (Предшколска установа, основне и средња школа) – које укључују у образовни систем избегла, ИРЛ и повратнике под једнаким условима.

- Национална Служба за запошљавање која кроз своју редовну делатност помаже запошљавање избеглих, ИРЛ и повратника (бави се запошљавањем, организује сајмове запошљавања, програме додатног образовања и обуке – субвенционисање приправничког рада, финансирање стручног усавршавања волонтера, финансирање стицања додатних знања и вештина, као што су информатичка обука, развој предузетништва и сл.)

- НВО (Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама „Бисер“, које својим пројектима обухвата и избегличку популацију

- Министарство рада, запошљавања и социјалне политике – кроз систем социјалне заштите обезбеђује остваривање законом предвиђених права и за избегличку популацију.

Анализа проблема је показала да су главни проблеми избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини Србобран:

Нерешено стамбено питање. Овај проблем је присутан код лица која живе у приватном смештају суочени са проблемом плаћања закупа станова и режијских трошкова. Да би умањили те трошкове, често станују у неадекватним условима и у недовршеним стамбеним објектима.

Незапосленост и материјално сиромаштво. Генерално висока стопа незапослености у локалној заједници и недостатак радних места, условљавају високу незапосленост избеглих, интерно расељених и повратника. Већина избеглих, интерно расељених и повратника баве се привременим и повременим пословима.

Неодговарајућа образовна и квалификациона структура у односу на потребе локалне привреде. Међу избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима у општини Србобран доминирају особе са основном школом и III и IV степеном стручности. Додатни проблем представља што образовни профили за које су ове особе стекле квалификацију често не одговарају потребама развоја привреде и других делатности у општини Србобран.

Отежано располагање сопственом имовином у земљама или местима порекла. Овај пробем се манифестује на локалном нивоу, али његово решавање је везано за националне институције и сарадњу Србије са бившим републимама СФРЈ.

Општи закључци анализе

Локална заједница и локална самоуправа имају различите капацитете за бављење унапређењем положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника као што су: људски ресурси, и стратешки приступ развоју општине Србобран.

Потребно је ове већ постојеће механизме и структуре и њихове активности повезати са унапређењем положаја избеглих, интерно расељених и повратника.

Избегли, интерно расељени и повратници су врло хетерогена група са разноврсним потребама. Неопходно је да се издвоје приоритети на које ће овај локални план покушати да одговори као и да се подстиче активизам и конструктивна сарадња самих корисничких група у процесу реализације Плана.

У општини Србобран је идентификован значајан број локалних актера, као и актера из ширег окружења који могу да буду укључени у процес унапређења положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника.

Потребно је процес планирања засновати на партнерској сарадњи актера, подстицању транспарентности њиховог рада и подели одговорности.

Озбиљност и обим проблема са којима се суочава популација избеглих, интерно расељених и повратника намеће плански и фазни приступ њиховом решавању. Ово се нарочито односи на проблем становања који захтева значајне ресурсе.

Неопходно је планирати решавање ових проблема кроз потпуну усклађеност програмских и финансијских аспеката плана и уз систематско издвајање дела средстава из локалног буџета и планирање начина за прикупљање средстава кроз различите нове пројекте или привлачење већ постојећих донаторских и кредиторских пројеката.

Решавање питања положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника је неопходно још од процеса планирања повезати са општим, већ дефинисаним развојним трендовима општине Србобран.

У том смислу, овај Локални план би требало да основне елементе социјалне интеграције избеглих, интерно расељених лица и повратника – становање, стицање одговарајуће квалификације, побољшање могућности за запошљавање - повеже са опредељењима у просторном уређењу општине Србобран, развоју привреде и других делатности.

У процесу израде Локалног плана неопходно је узети у обзир, с једне стране, реално постојеће локалне ресурсе и чињеницу да су избегла, интерно расељена лица и повратници једна од бројних друштвено рањивих група, а с друге стране, уважити оне њихове потребе и проблеме који су специфични резултат њиховог статуса.

Поглавље 4. Приоритетне циљне групе

Основни критеријум за избор приоритетних група међу избеглим, расељеним лицима и повратницима су:

- Егзистенцијална и стамбена угроженост циљне групе;
- Бројност циљне групе погођене одређеним проблемом
- Хитност решавања проблема;
- Досадашњи ниво обухвата лица и група организованом друштвеном подршком;
- Истовремена погођеност циљне групе већим бројем проблема;
- Мандат и одговорност локалне самоуправе у односу на проблем.

Приоритетне групе у оквиру Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у Општини Србобран су:

- избегла, интерно расељена лица и повратници која немају решено стамбено питање, укључујући и оне који живе у властитим безусловним објектима и оне који су започели индивидуалну стамбену изградњу

- избегла, интерно расељена лица и повратници који живе у породицама без прихода

Посебно рањиве групе у оквиру претходних приоритета су:

1. Самохрани родитељи

2. Старачка самачка домаћинства
3. Породице чији је члан/ови ОСИ, хронично болесна особа и /или дете са сметњама у развоју
4. Вишечлане и вишегенерацијске породице
5. Породице погинулих

Поглавље 5. Општи и специфични циљеви

ОПШТИ ЦИЉ:

Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника је: Побољшан социјално-материјални положај избеглих, интерно расељених лица и повратника у Општини Србобран, путем систематских и одрживих програма за унапређење њихове интеграције у локалну заједницу, што ће дугорочно посматрано допринети побољшању демографске и популационе ситуације у овој општини.

Специфични циљеви овог плана су:

1) У периоду од 2013. до краја 2016. год. трајно решити стамбено питање за најмање **40** породица избеглих, интерно расељених лица и повратника који имају у власништву, започет, недовршен стамбени објекат или објекат који је неопходно санирати - адаптирати, доделом беспровратних грађевинских грантова:

- У току 2013. год. – намање 10 грађевинских грантова за 10 породица
- У току 2014. год. – намање 10 грађевинских грантова за 10 породица
- У току 2015. год. – намање 10 грађевинских грантова за 10 породица
- У току 2016. год. – намање 10 грађевинских грантова за 10 породица

2) у периоду од 2013. године до краја 2016. године у складу са мерама демографске и популационе политике трајно решити стамбено питање за најмање **24** породицае избеглих, интерно расељених лица и повратника, откупом сеоских кућа са окућницом:

- У току 2013 год. – за најмање 6 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника
- У току 2014 год. – за најмање 6 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника
- У току 2015 год. – за најмање 6 породица избеглих, интерно расељених лицаи повратника
- У току 2016 год. – за најмање 6 породица избеглих, интерно расељених лицаи повратника

3)у периоду од 2013. године до краја 2016. године, у складу са мерама демографске и популационе политике, трајно решити стамбено питање за најмање **12** породица избеглих, интерно расељених лица и повратника, набавком монтажних кућа, које би се постављале на плацеве ових лица или на плацеве које би додељивала општина Србобран

- У току 2013 год. – за најмање 3 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника
- У току 2014 год. – за најмање 3 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника
- У току 2015 год. – за најмање 3 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника
- У току 2016 год. – за најмање 3 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника

4)у периоду од 2013. године до краја 2016. године економски оснажити најмање **40** породица доделом новчане помоћи за реализацију пројеката самозапошљавања

- У току 2013 год. – за најмање 10 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника

- У току 2014 год. – за најмање 10 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника
- У току 2015 год. – за најмање 10 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника
- У току 2016 год. – за најмање 10 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника

5) у периоду од 2013. године до краја 2016. године организовати преквалификацију и доквалификацију **40** незапослених избеглих, интерно расељених лица и повратника

- У току 2013 год. – за најмање 10 незапослених избеглих, интерно расељених лица и повратника
- У току 2014 год. – за најмање 10 незапослених избеглих, интерно расељених лица и повратника
- У току 2015 год. – за најмање 10 незапослених избеглих, интерно расељених лица и повратника
- У току 2016 год. – за најмање 10 незапослених избеглих, интерно расељених лица и повратника

6) У току периода **2013. - 2016** год. стамбено збринути избеглице ИРЛ и повратнике, изградњом објекта за социјално становање у заштићеним условима за 15 породица.

Поглавље 6.
Активности-Задаци за реализацију ЛПА
табела

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1):

2013. год. трајно решити стамбено питање за најмање 10 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника који имају у власништву започет, недовршен стамбени објекат или објекат који је неопходно санирати – адаптирати, доделом беспорватних грађевинских грантова:

Активност	Период релаизације (од – до)	Очекивани резултат	Индикатор (и)	Потребни ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни ресурси-Остали извори	Носилац активности	Партнери у релаизацији
1.1. Обезбеђивање финансијских средстава	први квартал 2013.	Пронађен донатор, обезбеђена потребна финансијска средства	Потписан уговор са донатором и износ обезбеђених средстава	Људски ресурси, 5% на одобрени износ	4.180.000,00	Локална самоуправа и повереништво	КИРС, УНХЦР, Домаћи и међународни НВО сектор, ИПА Фондови, Локална самоуправа
1.2. Формирање комисије и израда услова и критеријума за доделу грађевинског материјала	први квартал 2013	формирана комисија и сачињени услови и критеријуми	Решење о формирању комисије и конкурсна документација са условима и критеријумима	Накнада члановима комисије, учешће на седницама и теренски рад		Комисија, Савет Комесаријат	Донатор

1.3. Расписивање конкурса и прикупљање захтева од стране крајњих корисника	други квартал 2013.	Расписан Конкурс и прикупљене молбе	Број прикупљених молби			Комисија и Повереник	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
1.4. Организовање локалне медијске кампање	други квартал 2013.	Спроведена обухватна кампања преко локалних медија	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (више од 5/			Комисија и Повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
1.5. Сачињавање листе корисника	други квартал 2013	Ранг листа корисника	Сачињена листа корисника			Комисија	Донатор
1.5. Расписивање јавне набавке и доношење Одлуке о избору добављача	трећи квартал 2013.	Избор најповољније понуде	Изабрана најповољнија понуда			Општинска Комисија	
1.6. Склапање уговора са добављачима и крајњим корисницима	четврти квартал 2013.	Одабрано најмање 10 корисника (породица)	Број одабраних корисника (10 породица) структура корисничких породица			Општинска Комисија	КИРС, Црвени крст, Центар за социјални рад
1.7. Испорука грађевинског материјала	четврти квартал 2013.	Извршена додела средстава	Број породица које су добиле грађевински материјал		-	Општинска комисија Повереништво	Одељење за урбанизам стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине
1.8. Континуирано медијско праћење	током целе године	Остварено континуирано праћење програма откупа од стране локалних медија	Број и врста медијских информација (5конференција за медије) Број и врста медија који су пратили програм		-	Комисија, повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
1.9. Процена успешности програма доделе грађевинског материјала 2013.	први квартал 2014.	Процењена успешност програма у текућој години	Финансијска вредност пакета грађевинског материјала, Број особа које су кроз програм решиле стамбено питање			Комисија Повереништво и Општинско веће	КИРС Центар за социјални рад, Црвени крст,

У току **2014.** год. трајно решити стамбено питање за најмање 10 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника који имају у власништву започет, недовршен стамбени објекат или објекат који је неопходно санирати – адаптирати, доделом беспорватних грађевинских грантова:

Активност	Период релаизације (од – до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребни ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни ресурси-Остали извори	Носилац активности	Партнери у релаизацији
1.10. Обезбеђивање финансијских средстава	први квартал 2014.	Пронађен донатор, обезбеђена потребна финансијска средства	Потписан уговор са донатором и износ обезбеђених средстава	Људски ресурси, 5% на одобрени износ	4.180.000,00	Локална самоуправа и повереништво	КИРС, УНХЦР, Домаћи и међународни НВО сектор, ИПА Фондови, Локална самоуправа
1.11. Формирање комисије и израда услова и критеријума за доделу грађевинског материјала	први квартал 2014	формирана комисија и сачињени услови и критеријуми	Решење о формирању комисије и конкурсна документација са условима и критеријумима	Накнада члановима комисије, учешће на седницама и теренски рад		Комисија, Савет Комесаријат	Донатор
1.12. Расписивање конкурса и прикупљање захтева од стране крајњих корисника	други квартал 2014.	Расписан Конкурс и прикупљене молбе	Број прикупљених молби			Комисија и Повереник	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
1.13. Организовање локалне медијске кампање	други квартал 2014. 2014.	Сprovedена обухватна кампања преко локалних медија	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (више од 5/			Комисија и Повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
1.14. Сачињавање листе корисника	други квартал 2014	Ранг листа корисника	Сачињена листа корисника			Комисија	Донатор
1.15. Расписивање јавне набавке и доношење Одлуке о избору добављача	трећи квартал 2014.	Избор најповољније понуде	Изабрана најповољнија понуда			Општинска Комисија	
1.16. Склапање уговора са добављачима и крајњим корисницима	четврти квартал 2014.	Одабрано најмање 10 корисника (породица)	Број одабраних корисника (10 породица) структура корисничких породица			Општинска Комисија	КИРС, Црвени крст, Центар за социјални рад
1.17. Испорука грађевинског материјала	четврти квартал 2014.	Извршена додела средстава	Број породица које су добиле грађевински материјал		-	Општинска комисија Повереништво	Одељење за урбанизам стамбенокомunalне послове и заштиту животне средине
1.18. Континуирано медијско	током целе године	Остварено континуирано праћење	Број и врста медијских информација		-	Комисија, повереник и локални	КИРС, Локалне НВО, Црвени

праћење		програма откупа од стране локалних медија	(5 конференција за медије) Број и врста медија који су пратили програм			медији	крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
1.19. Процена успешности програма доделе грађевинског материјала 2014.	први квартал 2014.	Процењена успешност програма у текућој години	Финансијска вредност пакета грађевинског материјала, Број особа које су кроз програм решиле стамбено питање			Комисија Повереништво и Општинско веће	КИРС Центар за социјални рад, Црвени крст,

У току **2015.** год. трајно решити стамбено питање за најмање 10 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника који имају у власништву започет, недовршен стамбени објекат или објекат који је неопходно санирати – адаптирати, доделом беспорватних грађевинских грантова:

Активност	Период реализације (од – до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребни ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни ресурси-Остали извори	Носилац активности	Партнери у реализацији
1.20. Обезбеђивање финансијских средстава	први квартал 2015.	Пронађен донатор, обезбеђена потребна финансијска средства	Потписан уговор са донатором и износ обезбеђених средстава	Људски ресурси, 5% на одобрени износ	4.180.000,00	Локална самоуправа и повереништво	КИРС, УНХЦР, Домаћи и међународни и НВО сектор, ИПА Фондови, Локална самоуправа
1.21. Формирање комисије и израда услова и критеријума за доделу грађевинског материјала	први квартал 2015.	формирана комисија и сачињени услови и критеријуми	Решење о формирању комисије и конкурсна документација са условима и критеријумима	Накнада члановима комисије, учешће на седницама и теренски рад		Комисија, Савет Комесаријат	Донатор
1.22. Расписивање конкурса и прикупљање захтева од стране крајњих корисника	други квартал 2015.	Расписан Конкурс и прикупљене молбе	Број прикупљених молби			Комисија и Повереник	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
1.23. Организовање локалне медијске кампање	други квартал 2015.	Спроведена обухватна кампања преко локалних медија	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (више од 5/			Комисија и Повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
1.24. Сачињавање листе	други квартал 2015	Ранг листа корисника	Сачињена листа корисника			Комисија	Донатор

корисника							
1.25. Расписивање јавне набавке и доношење Одлуке о избору добављача	трећи квартал 2015.	Избор најповољниј е понуде	Изабрана најповољнија понуда			Општинска Комисија	
1.26. Склапање уговора са добављачима и крајњим корисницима	четврти квартал 2015.	Одабрано корисника	Број одабраних корисника структура корисничких породица			Општинска Комисија	КИРС, Црвени крст, Центар за социјални рад
1.27. Испорука грађевинског материјала	четврти квартал 2015.	Извршена додела средстава	Број породица које су добиле грађевински материјал		-	Општинска комисија Поверениш тво	Одељење за урбанизам стамбеноком уналне послове и заштиту животне средине
1.28. Континуирано медиајско праћење	током целе године	Остварено континуирано праћење програма откупа од стране локалних медиај	Број и врста медиајских информација (5конференција за медиај) Број и врста медиај који су пратили програма		-	Комисија, повереник и локални медиај	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
1.29. Процена успешности програма доделе грађевинског материјала 2015.	први квартал 2016.	Процењена успешност програма у текућој години	Финансијска вредност пакета грађевинског материјала, Број особа које су кроз програма решиле стамбено питање			Комисија Поверениш тво и Општинско веће	КИРС Центар за социјални рад, Црвени крст,

У току **2016.** год. трајно решити стамбено питање за најмање 10 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника који имају у власништву започет, недовршен стамбени објекат или објекат који је неопходно санирати – адаптирати, доделом беспорватних грађевинских грантова:

Активност	Период релаизаци је (од – до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребн и ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни ресурси- Остали извори	Носилац активности	Партнери у релаизацији
1.30. Обезбеђивање финансијских средстава	први квартал 2016.	Пронађен донатор, обезбеђена потребна финансијска средства	Потписан уговор са донатором и износ обезбеђених средстава	Људски ресурси, 5% на одобрен и износ	4.180.000, 00	Локална самоуправа и повереништво	КИРС, УНХЦР, Домаћи и међународни НВО сектор, ИПА Фондови, Локална самоуправа
1.31. Формирање	први квартал	формирана комисија и	Решење о формирању	Накнада чланови		Комисија, Савет	Донатор

е комисије и израда услова и критеријума за доделу грађевинског материјала	2016	сачињени услови и критеријуми	комисије и конкурсна документација са условима и критеријумима	ма комисије, учешће на седницама и теренски рад		Комесаријат	
1.32. Расписивање конкурса и прикупљање захтева од стране крајњих корисника	други квартал 2016.	Расписан Конкурс и прикупљене молбе	Број прикупљених молби			Комисија и Повереник	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
1.33. Организовање локалне медијске кампање	други квартал 2016.	Сprovedена обухватна кампања преко локалних медија	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (више од 5/			Комисија и Повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
1.34. Сачињавање листе корисника	други квартал 2016	Ранг листа корисника	Сачињена листа корисника			Комисија	Донатор
1.35. Расписивање јавне набавке и доношење Одлуке о избору добављача	трећи квартал 2016.	Избор најповољније понуде	Изабрана најповољнија понуда			Општинска Комисија	
1.36. Склапање уговора са добављачима и крајњим корисницима	трећи квартал 2016.	Одабрани корисници	Број одабраних корисника структура корисничких породица			Општинска Комисија	КИРС, Црвени крст, Центар за социјални рад
1.37. Испорука грађевинског материјала	четврти квартал 2016.	Извршена додела средстава	Број породица које су добиле грађевински материјал		-	Општинска комисија Повереништво	Одељење за урбанизам стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине
1.38. Континуирање медијско праћење	цела година 2016.	Остварено континуирано праћење програма откупа од стране локалних медија	Број и врста медијских информација (5конференција за медије) Број и врста медија који су пратили програм		-	Комисија, повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
1.39. Процена успешност	четврти квартал 2016.	Процењена успешност програма у	Финансијска вредност пакета			Комисија Повереништво и	КИРС Центар за социјални рад, Црвени крст,

и програма доделе грађевинског материјала 2016.		текућој години	грађевинског материјала, Број особа које су кроз програм решиле стамбено питање			Општинско веће	
---	--	----------------	---	--	--	----------------	--

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2):

У току **2013.** год. трајно решити стамбено питање за најмање 6 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника откупом сеоских кућа са окућницом:

Активност	Период реализације (од – до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребни ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни ресурси-Остали извори	Носилац активности	Партнери у реализацији
2.1. Аплицирање код Комесаријата и других донатора за средства и потписивање уговора	први квартал 2013.	Пронађен донатор	Потписан уговор са донатором (најмање 1)	Људски ресурси, 5% на одобрени износ	4.617.000,00	Председник општине и повереништво	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
2.2. Формирање комисије и израда услова и критеријума за откуп	први квартал 2013	формирана комисија и сачињени услови и критеријуми	Решење о формирању комисије и конкурсна документација са улсовима и критеријумима			Комисија, Савет Комесаријат	Донатор
2.3. Расписивање конкурса и прикупљање захтева	други квартал 2013.	Расписан Конкурс и прикупљене молбе	Број прикупљених молби			Комисија и Повереник	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
2.4. Организовање локалне медијске кампање	други квартал 2013.	Спроведена обухватна кампања преко локалних медија	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (више од 5/			Комисија и Повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
2.5. Обилазак сеоских кућа са окућницом које су предложене за откуп	трећи квартал 2013.	Посећенао бар 10 кућа	Број кућа које испуњавају услове за откуп, Површина и структура понуђених кућа			Општинска Комисија	
2.6. Избор кандидата за доделу средстава за откуп сеоских	трећи квартал 2013.	Одабрани корисници	Број одабраних корисника структура корисничких			Општинска Комисија	КИРС, Црвени крст, Центар за социјални

кућа са окућницом			породица				рад
2.7 Избор сеоских кућа са окућницом, које ће бити предмет откупа	четврти квартал 2013	Одабрано најмање 6 кућа	Број одабраних кућа				
2.8. Закључивање уговора о додели куће и пренос	четврти квартал 2013	Закључени уговори	Потписани уговори			Корисник и други потписник уговора	
2.9. Додела кључева и усељење крајњих корисника	први квартал 2014.	Извршена додела средстава	Број породица које су реализовале откуп и број откупљених објеката		-	Општинска комисија Повереништво	Одељење за урбанизам стамбенок омуналне послове и заштиту животне средине
2.10. Континуирано медијско праћење	током целе године	Остварено континуирано праћење програма откупа од стране локалних медија	Број и врста медијских информација (5 конференција за медије) Број и врста медија који су пратили програм	-	-	Комисија, повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
2.11. Процена успешности програма откупа у 2013.	први квартал 2014.	Процењена успешност програма у текућој години	Финансијска вредност појединачних откупа. Укупна финансијска вредност откупа сеоских кућа са окућницом, Број особа које су кроз програм решиле стамбено питање			Комисија Повереништво и Општинско веће	КИРС Центар за социјални рад, Црвени крст,

У току **2014.** год. трајно решити стамбено питање за најмање 6 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника откупом сеоских кућа са окућницом:

Активност	Период реализације (од – до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребни ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни ресурси-Остали извори	Носилац активности	Партнери у реализацији
2.12. Аплицирање код Комесаријата и других донатора за средства и потписивање уговора	први квартал 2014.	Пронађен донатор	Потписан уговор са донатором (најмање 1)	Људски ресурси, 5% на одобрени износ	4.617.000,00	Председник општине и повереништво	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
2.13.	први	формирана	Решење о			Комисија,	Донатор

Формирање комисије и израда услова и критеријума за откуп	квартал 2014	комисија и сачињени услови и критеријуми	формирању комисије и конкурсна документација са условима и критеријумима			Савет Комесаријат	
2.14. Расписивање конкурса и прикупљање захтева	други квартал 2014.	Расписан Конкурс и прикупљене молбе	Број прикупљених молби			Комисија и Повереник	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
2.15. Организовање локалне медијске кампање	други квартал 2014.	Спроведена обухватна кампања преко локалних медија	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (више од 5/			Комисија и Повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
2.16. Обилазак сеоских кућа са окућницом које су предложене за откуп	трећи квартал 2014.	Посећене куће	Број кућа које испуњавају услове за откуп, Површина и структура понуђених кућа			Општинска Комисија	
2.17. Избор кандидата за доделу средстава за откуп сеоских кућа са окућницом	трећи квартал 2014.	Одабране корисника	Број одабраних корисника структура корисничких породица			Општинска Комисија	КИРС, Црвени крст, Центар за социјални рад
2.18 Избор сеоских кућа са окућницом, које ће бити предмет откупа	трећи квартал 2014	Одабрано најмање 6 кућа	Број одабраних кућа				
2.19. Закључивање уговора о додели куће и пренос	четврти квартал 2014	Закључени уговори	Потписани уговори			Корисник и други потписник уговора	
2.20. Додела кључева и усељење крајњих корисника	четврти квартал 2014.	Извршена додела средстава	Број породица које су реализовале откуп и број откупљених објеката		-	Општинска комисија Повереништво	Одељење за урбанизам стамбено комуналне послове и заштиту животне средине
2.21. Континуирано медијско праћење	током целе године	Остварено континуирано праћење програма откупа од стране локалних	Број и врста медијских информација (5конференција за медије) Број и врста медија који су	-	-	Комисија, повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални

		медија	пратили програм				рад, Служба МЗ
2.22. Процена успешности програма откупа у 2014.	четврти квартал 2014.	Процењена успешност програма у текућој години	Финансијска вредност појединачних откупа. Укупна финансијска вредност откупа сеоских кућа са окућницом, Број особа које су кроз програм решиле стамбено питање			Комисија Повереништво и Општинско веће	КИРС Центар за социјални рад, Црвени крст,

У току **2015.** год. трајно решити стамбено питање за најмање 6 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника откупом сеоских кућа са окућницом:

Активност	Период реализације (од – до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребни ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни ресурси- Остали извори	Носилац активности	Партнери у реализацији
2.23. Аплицирање код Комесаријата и других донатора за средства и потписивање уговора	први квартал 2015.	Пронађен донатор	Потписан уговор са донатором (најмање 1)	Људски ресурси, 5% на одобрени износ	4.617.000,00	Председник општине и повереништво	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
2.24. Формирање комисије и израда услова и критеријума за откуп	први квартал 2015	формирана комисија и сачињени услови и критеријуми	Решење о формирању комисије и конкурсна документација са улсовима и критеријумима			Комисија, Савет Комесаријат	Донатор
2.25. Расписивање конкурса и прикупљање захтева	други квартал 2015.	Расписан Конкурс и прикупљене молбе	Број прикупљених молби			Комисија и Повереник	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
2.26. Организовање локалне медијске кампање	други квартал 2015.	Сprovedена обухватна кампања преко локалних медија	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (више од 5/			Комисија и Повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
2.5. Обилазак сеоских кућа са окућницом које су предложене	трећи квартал 2015.	Посећене куће	Број кућа које испуњавају услове за откуп,			Општинска Комисија	

за откуп			Површина и структура понуђених кућа				
2.27. Избор кандидата за доделу средстава за откуп сеоских кућа са окућницом	трећи квартал 2015.	Одабрани корисника	Број одабраних корисника структура корисничких породица			Општинска Комисија	КИРС, Црвени крст, Центар за социјални рад
2.28 Избор сеоских кућа са окућницом, које ће бити предмет откупа	четврти квартал 2015.	Одабрано најмање 6 кућа	Број одабраних кућа				
2.29. Закључивање уговора о додели куће и пренос	четврти квартал 2015.	Закључени уговори	Потписани уговори			Корисник и други потписник уговора	
2.30. Додела кључева и усељење крајњих корисника	први квартал 2016.	Извршена додела средстава	Број породица које су реализовале откуп и број откупљених објеката		-	Општинска комисија Повереништво	Одељење за урбанизам стамбено комуналне послове и заштиту животне средине
2.31. Континуирано медијско праћење	током целе године	Остварено континуирано праћење програма откупа од стране локалних медија	Број и врста медијских информација (5 конференција за медије) Број и врста медија који су пратили програм	-	-	Комисија, повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
2.32. Процена успешности програма откупа у 2015.	први квартал 2016.	Процењена успешност програма у текућој години	Финансијска вредност појединачних откупа. Укупна финансијска вредност откупа сеоских кућа са окућницом, Број особа које су кроз програм решиле стамбено питање			Комисија Повереништво и Општинско веће	КИРС Центар за социјални рад, Црвени крст,

У току **2016.** год. трајно решити стамбено питање за најмање 6 породица избеглих, и интерно расељених лица и повратника откупом сеоских кућа са окућницом:

Активност	Период реализације (од – до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребни ресурси Буџет и други лок.	Потребни ресурси-Остали извори	Носилац активности	Партнери у реализацији
-----------	------------------------------	--------------------	--------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------	------------------------

				ресурси			
2.33. Аплицирање код Комесаријата и других донатора за средства и потписивање уговора	први квартал 2016.	Пронађен донатор	Потписан уговор са донатором (најмање 1)	Људски ресурси, 5% на одобрени износ	4.617.000,00	Председник општине и повереништво	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
2.34. Формирање комисије и израда услова и критеријума за откуп	први квартал 2016	формирана комисија и сачињени услови и критеријуми	Решење о формирању комисије и конкурсна документација са улсовима и критеријумима			Комисија, Савет Комесаријат	Донатор
2.35. Расписивање конкурса и прикупљање захтева	други квартал 2016.	Расписан Конкурс и прикупљене молбе	Број прикупљених молби			Комисија и Повереник	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
2.36. Организовање локалне медијске кампање	други квартал 2016.	Спроведена обухватна кампања преко локалних медија	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (више од 5/			Комисија и Повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
2.5. Обилазак сеоских кућа са окућницом које су предложене за откуп	трећи квартал 2016.	Посећене куће	Број кућа које испуњавају услове за откуп, Површина и структура понуђених кућа			Општинска Комисија	
2.37. Избор кандидата за доделу средстава за откуп сеоских кућа са окућницом	трећи квартал 2016.	Одабрани корисници (породица)	Број одабраних корисника структура корисничких породица			Општинска Комисија	КИРС, Црвени крст, Центар за социјални рад
2.38 Избор сеоских кућа са окућницом, које ће бити предмет откупа	четврти квартал 2016	Одабрано најмање 6 кућа	Број одабраних кућа				
2.39. Закључивање уговора о додели куће и пренос	четврти квартал 2016	Закључени уговори	Потписани уговори			Корисник и други потписник уговора	
2.40. Додела кључева и усељење крајњих корисника	четврти квартал 2016.	Извршена додела средстава	Број породица које су реализовале откуп и број откупљених објеката		-	Општинска комисија Повереништво	Одељење за урбанизам стамбено комуналн

							е послове и заштиту животне средине
2.41. Континуирано медијско праћење	током целе године	Остварено континуирано праћење програма откупа од стране локалних медија	Број и врста медијских информација (5 конференција за медије) Број и врста медија који су пратили програм	-	-	Комисија, повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
2.42. Процена успешности програма откупа у 2016.	четврти квартал 2016.	Процењена успешност програма у текућој години	Финансијска вредност појединачних откупа. Укупна финансијска вредност откупа сеоских кућа са окућницом, Број особа које су кроз програм решиле стамбено питање			Комисија Повереништво и Општинско веће	КИРС Центар за социјални рад, Црвени крст,

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3)

3) У току **2013.** године трајно решити стамбено питање за најмање 3 породице избеглих, интерно расељених лица и повратника набавком монтажних кућа

Активност	Период реализације (од – до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребни ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни и ресурси-Остали извори	Носилац активности	Партнери у реализацији
3.1 Аплицирање код Комесаријата и других донатора за средства и потписивање уговора	први квартал 2013	Пронађен донатор	Потписан уговор са донатором	Људски ресурси	26.400 евра	Председник Општине и Повереништво	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
3.2. Формирање општинске комисије и израда услова и критеријума за расподелу монтажних кућа	први квартал 2013.	Формирана општинска комисија . Усвојен Правилник и критеријуми	Решење о формирању комисије и конкурсна документација са условима и критеријумима	-		Комисија, Савет Комесаријат	Донатор
3.3. Расписивање Конкурса и прикупљање захтева	други квартал 2013.	Расписан Конкурс	Површина простора планираног за изградњу (Број избеглих и ИРЛ обухваћених планом		-	Комисија и Повереник	КИРС, Општинска управа Центар за социјални рад
3.4.	други	Информис	Број и врста	Редовни	-	Комисија,	КИРС,

Обавештавање јавности о набавци монтажних кућа за избегла, ирл и повратнике – медијска кампања	квартал 2013.	ана јавност о Плану	медијских догађаја и садржаја у кампањи (5 конференција за штампу)	послови рада повереника		Повереник и локални медији	Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
3.5. Одабир корисника за доделу монтажних кућа	трећи квартал 2013.	Избор најмање 3 породице	Број породица које су изабране (3 породице)			Општинска комисија	КИРС, Центар за социјални рад, Црвени крст,
3.6. Расписивање тендера за набавку монтажних кућа	трећи квартал 2013.	Сprovedен а процедура и изабран испоручилац	Број прикупљених понуда, Структура (квалитет прикупљених понуда (најмање три понуде)			Општинска Комисија и Општинска управа	Општинска управа и КИРС
3.7. Изградња 3 монтажне куће за избегла, ИРЛ и повратнике	четврти квартал 2013.	Изграђене 4 монтажне куће	Број, површина и структура изграђених објеката			Општинска комисија	Одељење за урбанизам стамбенок омуналне послове и заштиту животне средине
3.8. Технички пријем изграђених објеката	четврти квартал 2013.	Извештај о техничком пријему објеката	Број објеката који су одобрени за употребу (3 објекта)		-	Општинска комисија	Одељење за урбанизам стамбенок омуналне послове и заштиту животне средине
3.9. Смештај планираних породица у изграђене објекте	први квартал 2014.	Решено стамбено питање породица које су планиране у 2010. години	Број породица усељених у изграђене објекте (3 породице)		-	Повереништво	КИРС; УНХ ЦР, Црвени крст, Центар за социјални рад
3.10. Обавештење јавности о реализацији активности – медијска кампања	током целе године	Информисана јавност о реализованим активностима	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (5 конференција за медије)	Редовни послови рада Повереништва и допринос локалних медија	-	Комисија, Повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
3.11. Процена успешности програма	Континуирано у току године (праћење и оцена успешности)	Реализовано праћење и оцењена успешност у текућој години	Број и структура изграђених кућа		-	Тим за мониторинг и евалуацију	КИРС, Општинско веће, Центар за социјални рад

3) У току **2014.** године трајно решити стамбено питање за најмање 3 породице избеглих, интерно расељених лица и повратника, набавком монтажних кућа

Активност	Период реализације (од –до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребни ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни ресурси-Остали извори	Носилац активности
3.12 Аплицирање код Комесаријата и других донатора за средства и потписивање уговора	први квартал 2014	Пронађен донатор	Потписан уговор са донатором	Људски ресурси	26.400 евра	Председник Општине и Повереништво
3.13. Формирање општинске комисије и израда услова и критеријума за расподелу монтажних кућа	први квартал 2014.	Формирана општинска комисија . Усвојен Правилник и критеријуми	Решење о формирању комисије и конкурсна документација са условима и критеријумима	-		Комисија, Савет Комесаријат
3.14. Расписивање Конкурса и прикупљање захтева	други квартал 2014.	Расписан Конкурс	Површина простора планираног за изградњу (Број избеглих и ИРЛ обухваћених планом		-	Комисија и Повереник,
3.15. Обавештавање јавности о набавци монтажних кућа за избегла, ирл и повратнике – медијска кампања	други квартал 2014.	Информисана јавност о Плану	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (5 конференција за штампу)	Редовни послови рада повереника	-	Комисија, Повереник и локални медији
3.16. Одабир корисника за доделу монтажних кућа	трећи квартал 2014.	Избор најмање 3 породице	Број породица које су изабране (3 породице)			Општинска комисија
3.17. Расписивање тендера за набавку монтажних кућа	трећи квартал 2014.	Сprovedена процедура и изабран испоручилац	Број прикупљених понуда, Структура (квалитет прикупљених понуда (најмање три понуде)			Општинска Комисија и Општинска управа
3.18. Изградња 3 монтажне куће за избегла, ИРЛ и повратнике	четврти квартал 2014.	Изграђене 3 монтажне куће	Број, површина и структура изграђених објеката			Општинска комисија
3.19. Технички пријем изграђених објеката	четврти квартал 2014.	Извештај о техничком пријему објеката	Број објеката који су одобрени за употребу (3 објекта)		-	Општинска комисија
3.20. Смештај планираних породица у изграђене објекте	први квартал 2015.	Решено стамбено питање породица које су планиране у 2010.	Број породица усељених у изграђене објекте (3 породице)		-	Повереништво

		години				
3.21. Обавештење јавности о реализацији активности – медијска кампања	током целе године	Информисан а јавност о релаизован им актиностима	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (5 конференција за медије)	Редовни послови рада Повереништва и допринос локалних медија	-	Комисија, Повереник и локални медији
3.22. Процена успешности програма	Континуирано у току године (праћење и оцена успешности)	Реализовано праћење и оцењена успешност у текућој години	Број и структура изграђених кућа		-	Тим за мониторинг и евалуацију

3) У току **2015.** године трајно решити стамбено питање за најмање 3 породице избеглих, интерно расељених лица и повратника, набавком монтажних кућа

Активност	Период релаизације (од –до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребни ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни ресурси-Остали извори	Носилац активности
3.23 Аплицирање код Комесаријата и других донатора за средства и потписивање уговора	први квартал 2015	Пронађен донатор	Потписан уговор са донатором	Људски ресурси	26.400 евра	Председник Општине и Повереништво
3.24. Формирање општинске комисије и израда услова и критеријума за расподелу мотажних кућа	први квартал 2015.	Формирана општинска комисија . Усвојен Правилник и критеријуми	Решење о формирању комисије и конкурсна документација са условима и критеријумима	-		Комисија, Савет Комесаријат
3.25. Расписивање Конкурса и прикупљање захтева	други квартал 2015.	Расписан Конкурс	Површина простора планираног за изградњу (Број избеглих и ИРЛ обухваћених планом		-	Комисија и Повереник,
3.26. Обавештавање јавности о набавци монтажних кућа за избегла, ирл и повратнике – медијска кампања	други квартал 2015.	Информисан а јавност о Плану	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (5 конференција за штампу)	Редовни послови рада повереника	-	Комисија, Повереник и локални медији
3.27. Одабир корисника за доделу монтажних кућа	трећи квартал 2015.	Избор најмање 3 породице	Број породица које су изабране (3 породице)			Општинска комисија
3.28. Расписивање тендера за набавку монтажних кућа	трећи квартал 2015.	Спроведена процедура и изабран испоручилац	Број прикупљених понуда, Структура (квалитет прикупљених понуда (најмање три понуде)			Општинска Комисија и Општинска управа
3.29. Изградња 3 монтажне куће за	четврти квартал	Изграђене 3 монтажне	Број, површина и структура			Општинска комисија

избегла, ИРЛ и повратнике	2015.	куће	изграђених објеката			
3.30. Технички пријем изграђених објеката	четврти квартал 2015.	Извештај о техничком пријему објеката	Број објеката који су одобрени за употребу (3 објекта)		-	Општинска комисија
3.31. Смештај планираних породица у изграђене објекте	први квартал 2016.	Решено стамбено питање породица које су планиране у 2010. години	Број породица усељених у изграђене објекте (3 породице)		-	Повереништво
3.32. Обавештење јавности о реализацији активности – медијска кампања	током целе године	Информисана јавност о реализованим активностима	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (5 конференција за медије)	Редовни послови рада Повереништва и допринос локалних медија	-	Комисија, Повереник и локални медији
3.33. Процена успешности програма	Континуирано у току године (праћење и оцена успешности)	Реализовано праћење и оцењена успешност у текућој години	Број и структура изграђених кућа		-	Тим за мониторинг и евалуацију

4) У току **2016.** године трајно решити стамбено питање за најмање 3 породице избеглих, интерно расељених лица и повратника, набавком монтажних кућа

Активност	Период реализације (од –до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребни ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни и ресурси-Остали извори	Носилац активности	Партнери у реализацији
3.34. Аплицирање код Комесаријата и других донатора за средства и потписивање уговора	први квартал 2016	Пронађен донатор	Потписан уговор са донатором	Људски ресурси	26.400 евра	Председник Општине и Повереништво	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
3.35. Формирање општинске комисије и израда услова и критеријума за расподелу монтажних кућа	први квартал 2016.	Формирана општинска комисија. Усвојен Правилник и критеријуми	Решење о формирању комисије и конкурсна документација са условима и критеријумима	-		Комисија, Савет Комесаријат	Донатор
3.36. Расписивање Конкурса и прикупљање захтева	други квартал 2016.	Расписан Конкурс	Површина простора планираног за изградњу (Број избеглих и ИРЛ обухваћених планом)	Људски ресурси 20.000	-	Комисија и Повереник	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
3.37. Обавештавање јавности о Плану изградње стамбеног	други квартал 2016	Информисана јавност о Плану	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (5	Редовни послови рада повереника	-	Комисија, Повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст,

простора за избегла и ирл – медијска кампања			конференција за штампу)				Центар за социјални рад, Служба МЗ
3.38. Одабир корисника за доделу монтажних кућа	други квартал 2016.	Избор најмање 3 породице	Број породица које су изабране (3 породице)	Људски ресурси 20.000		Општинска комисија	КИРС, Центар за социјални рад, Црвени крст,
3.39. Расписивање тендера за набавку извођача радова за постављање монтажних кућа	трећи квартал 2016.	Сprovedен а процедура и изабран испоручилац	Број прикупљених понуда, Структура (квалитет прикупљених понуда (најмање три понуде)			Општинска Комисија и Општинска управа	Општинска управа и КИРС
3.40. Изградња 3 монтажне куће за избегла и ИРЛ	трећи квартал 2016.	Изграђене 3 монтажне куће	Број, површина и структура изграђених објеката			Општинска комисија	Одељење за урбанизам стамбенок омуналне послове и заштиту животне средине
3.41. Технички пријем изграђених објеката	четврти квартал 2016.	Извештај о техничком пријему објеката	Број објеката који су одобрени за употребу (3 објекта)		-	Општинска комисија	Одељење за урбанизам стамбенок омуналне послове и заштиту животне средине
3.42. Смештај планираних породица у изграђене објекте	четврти квартал 2016.	Решено стамбено питање породица које су планиране у 2010. години	Број породица уселиених у изграђене објекте (3 породице)		-	Повереништво	КИРС;УНХ ЦР, Црвени крст, Центар за социјални рад
3.43. Обавештење јавности о реализацији активности – медијска кампања	током целе године	Информисана јавност о реализованим активностима	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (5 конференција за медије)	Редовни послови рада Повереништва и допринос локалних медија	-	Комисија, Повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
3.44 . Финална евалуација програма у периоду 2016.	Континуирано у току године (праћење и оцена успешности)	Процењена успешност програма у периоду 2012-2013	Број и структура набављених кућа		-	Тим за мониторинг и евалуацију	КИРС, Општинско веће, Центар за социјални рад

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4):

4) У току **2013.** год. економски оснажити најмање 10 породица доделом новчане помоћи за реализацију пројекта самозапошљавања:

Активност	Период реализације (од – до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребни и ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни ресурси-Остали извори	Носилац активности	Партнери у реализацији
4.1. Аплицирање код Комесаријата и других донатора за средства и потписивање уговора	први квартал 2013.	Пронађен донатор	Потписан уговор са донатором (најмање 1)	Људски ресурси	712.500,00	Председник општине и повереништво	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
4.2. Формирање општинске комисије и израда услова и критеријума за доделу средстава за самозапошљавање	први квартал 2013.	Формирана општинска комисија. Усвојен Правилник и критеријуми	Решење о формирању комисије и конкурсна документација са условима и критеријумима	-		Комисија, Савет Комесаријат	Донатор
4.3. Расписивање конкурса и прикупљање захтева	други квартал 2013.	Расписан Конкурс и прикупљене молбе	Број прикупљених молби			Комисија и Повереник	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
4.4. Организовање локалне медијске кампање	други квартал 2013.	Сprovedена обухватна кампања преко локалних медија	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (више од 5/			Комисија и Повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
4.5. Избор кандидата за доделу новчане помоћи за реализацију пројекта самозапошљавања	други квартал 2013.	Одабрано корисници	Број одабраних корисника (10 породица) структура корисничких породица	Људски ресурси		Општинска Комисија	КИРС, Црвени крст, Центар за социјални рад
4.6. Расписивање тендера за набавку средстава за рад и доношење одлуке о избору добављача	трећи квартал 2013.	Сprovedена процедура и изабран испоручилац	Број прикупљених поднуда, Структура (квалитет прикупљених понуда (најмање три понуде)			Општинска Комисија и Општинска управа	
4.7. Склапање уговора са добављачима и крајњим	четврти квартал 2013	Закључен уговор	Потписан уговор			Општински повереник	КИРС, НВО и Хуманитарне организације

корисницима							
4.8.Испорука средстава за рад крајњим корисницима	први квартал 2014.	Извршена додела средстава	Број породица које су добиле средства			Општинска комисија и повереништво	КИРС, НВО и Хуманитарне организације
4.9. Континуирано медијско праћење	током целе године .	Остварено континуирано праћење програма самозапошљавања од стране локалних медија	Број и врста медијских информација (5конференција за медије) Број и врста медија који су пратили програм	-	-	Комисија, повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
4.10. Процена успешности програма самозапошљавања у 2013.	континуирано у току године.	Процењена успешност програма у текућој години	Финансијска вредност појединачних новчаних помоћи. Укупна финансијска вредност свих додељених помоћи, Број особа које су кроз програм економски оснажене	-		Комисија Повереништво и Општинско веће	КИРС Центар за социјални рад, Црвени крст,

4) У току **2014.** год. економски оснажити најмање 10 породица доделом новчане помоћи за реализацију пројекта самозапошљавања:

Активност	Период релаизације (од – до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребни и ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни ресурси-Остали извори	Носилац активности	Партнери у релаизацији
4.11. Аплицирање код Комесаријата и других донатора за средства и потписивање уговора	први квартал 2014.	Пронађен донатор	Потписан уговор са донатором (најмање 1)	Људски ресурси	712.500,00	Председник општине и повереништво	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
4.12. Формирање општинске комисије и израда услова и критеријума за доделу средстава за самозапошљавање	први квартал 2014.	Формирана општинска комисија . Усвојен Правилник и критеријуми	Решење о формирању комисије и конкурсна документација са условима и критеријумима			Комисија, Савет Комесаријат	Донатор

4.13. Расписивање конкурса и прикупљање захтева	други квартал 2014.	Расписан Конкурс и прикупљене молбе	Број прикупљених молби			Комисија и Повереник	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
4.14. Организовање локалне медијске кампање	други квартал 2014.	Спроведена обухватна кампања преко локалних медија	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (више од 5/			Комисија и Повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
4.15. Избор кандидата за доделу новчане помоћи за реализацију пројекта самозапошљавања	трећи квартал 2014.	Спроведена процедура и изабран испоручилац	Број прикупљених понуда структура прикупљених понуда				
4.15. Расписивање тендера за набавку средстава за рад и доношење одлуке о избору добављача	трећи квартал 2013.	Спроведена процедура и изабран испоручилац	Број прикупљених поднуда, Структура (квалитет прикупљених понуда (најмање три понуде)			Општинска Комисија и Општинска управа	
4.16.Склапање уговора са добављачима и крајњим корисницима	четврти квартал 2013	Закључен уговор	Потписан уговор			Општински повереник	КИРС, НВО и Хуманитарне организације
4.17.Испорука средстава за рад крајњим корисницима	први квартал 2014.	Извршена додела средстава	Број породица које су добиле средства			Општинска комисија и повереништво	КИРС, НВО и Хуманитарне организације
4.18. Континуирано медијско праћење	током целе године	Остварено континуирано праћење програма самозапошљавања од стране локалних медија	Број и врста медијских информација (5конференција за медије) Број и врста медија који су пратили програм	-	-	Комисија, повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
4.19. Процена успешности програма самозапошљавања у 2014.	четврти квартал 2014.	Процењена успешност програма у текућој години	Финансијска вредност појединачних новчаних помоћи. Укупна финансијска вредност свих додељених помоћи, Број особа које су кроз	-		Комисија Повереништво и Општинско веће	КИРС Центар за социјални рад, Црвени крст,

			програм економски оснажене				
--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

4) У току **2015.** год. економски оснажити најмање 10 породица доделом новчане помоћи за реализацију пројекта самозапошљавања:

Активност	Период релаизације (од -до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребн и ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребн и ресурси- Остали извори	Носилац активности	Партнери у релаизацији
4.20. Аплицирање код Комесаријата и других донатора за средства и потписивање уговора	први квартал 2015.	Пронађен донатор	Потписан уговор са донатором (најмање 1)	Људски ресурси		Председник општине и повереништво	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
4.21. Формирање општинске комисије и израда услова и критеријума за доделу средстава за самозапошља вање	први квартал 2015.	Формирана општинска комисија . Усвојен Правилник и критеријуми	Решење о формирању комисије и конкурсна документаци ја са условима и критеријуми ма	-		Комисија, Савет Комесариј ат	Донатор
4.22. Расписивање конкурса и прикупљање захтева	други квартал 2015.	Расписан Конкурс и прикупљене молбе	Број прикупљени х молби			Комисија и Повереник	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
4.23. Организовање локалне медијске кампање	други квартал 2015.	Сprovedена обухватна кампања преко локалних медија	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (више од 5/			Комисија и Повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
4.24. Избор кандидата за доделу новчане помоћи за реализацију пројекта самозапошља вања	други квартал 2015.	Одабрано најмање 10 корисника (породица)	Број одабраних корисника (10 породица) структура корисничких породица	Људски ресурси		Општинска Комисија	КИРС, Црвени крст, Центар за социјални рад
4.25.Расписивање тендера за набавку средстава за рад и доношење одлуке о избору добављача	трећи квартал 2015.	Сprovedена процедура и изабран испоручилац	Број прикупљених понууда структура прикупљених понууда		-	Општинска комисија Повереништво	Одељење за урбанизам стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине

4.26. Склапање уговора са добављачима и крајњим корисницима	четврти квартал 2015	Закључен уговор	Потписан уговор			Општинск и повереник	КИРС, НВО и Хуманитарне организације
4.27. Испорука средстава за рад крајњим корисницима	први квартал 2016	Извршена додела средстава	Број породица које су добиле средства			Општинска комисија и повереништво	КИРС, НВО и Хуманитарне организације
4.28. Континуирано медијско праћење	током целе године	Остварено континуирано праћење програма самозапошљавања од стране локалних медија	Број и врста медијских информација (5 конференција за медије) Број и врста медија који су пратили програм	-	-	Комисија, повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
4.29. Процена успешности програма самозапошљавања у 2015.	четврти квартал 2015.	Процењена успешност програма у текућој години	Финансијска вредност појединачних новчаних помоћи. Укупна финансијска вредност свих додељених помоћи, Број особа које су кроз програм економски оснажене	-		Комисија Повереништво и Општинско веће	КИРС Центар за социјални рад, Црвени крст,

4) У току **2016.** год. економски оснажити најмање 10 породица доделом новчане помоћи за реализацију пројекта самозапошљавања:

Активност	Период реализације (од – до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребни и ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни ресурси-Остали извори	Носилац активности	Партнери у реализацији
4.30. Аплицирање код Комесаријата и других донатора за средства и потписивање уговора	први квартал 2016.	Пронађен донатор	Потписан уговор са донатором (најмање 1)	Људски ресурси		Председник општине и повереништво	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
4.31. Формирање општинске комисије и израда услова и критеријума за доделу средстава за	први квартал 2016.	Формирана општинска комисија . Усвојен Правилник и критеријуми	Решење о формирању комисије и конкурсна документација са условима и критеријумима			Комисија, Савет Комесаријат	Донатор

самозапошљавање							
4.32. Расписивање конкурса и прикупљање захтева	други квартал 2016.	Расписан Конкурс и прикупљене молбе	Број прикупљених молби			Комисија и Повереник	КИРС, Општинска управа, Центар за социјални рад
4.33. Организовање локалне медијске кампање	други квартал 2016.	Спроведена обухватна кампања преко локалних медија	Број и врста медијских догађаја и садржаја у кампањи (више од 5/			Комисија и Повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
4.34. Избор кандидата за доделу новчане помоћи за реализацију пројекта самозапошљавања	други квартал 2016.	Одабрано најмање 10 корисника (породица)	Број одабраних корисника (10 породица) структура корисничких породица	Људски ресурси		Општинска Комисија	КИРС, Црвени крст, Центар за социјални рад
4.35. Расписивање тендера за набавку средстава за рад и доношење одлуке о избору добављача	трећи квартал 2016.	Спроведена процедура и изабран испоручилац	Број прикупљених понуда структура прикупљених понуда		-	Општинска комисија Повереништво	Одељење за урбанизам стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине
4.36. Склапање уговора са добављачима и крајњим корисницима	трећи квартал 2016.	Закључен уговор	Потписан уговор			Општински повереник	КИРС, НВО и Хуманитарне организације
4.37. Испорука средстава за рад крајњим корисницима	Четврти квартал 2016	Извршена додела средстава	Број породица које су добиле средства			Општинска комисија и повереништво	КИРС, НВО и Хуманитарне организације
4.38. Континуирано медијско праћење	током целе године.	Остварено континуирано праћење програма самозапошљавања од стране локалних медија	Број и врста медијских информација (5 конференција за медије) Број и врста медија који су пратили програм	-	-	Комисија, повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО, Црвени крст, Центар за социјални рад, Служба МЗ
4.39. Процена успешности програма самозапошљавања у	четврти квартал 2016.	Процењена успешност програма у текућој години	Финансијска вредност појединачних новчаних помоћи. Укупна	-		Комисија Повереништво и Општинско веће	КИРС Центар за социјални рад, Црвени крст,

2016.			финансијска вредност свих додељених помоћи, Број особа које су кроз програм економски оснажене				
4.40. Финална евалуација програма у периоду 2016.	четврти квартал 2016.	Процењена успешност програма у периоду 2012-2013	Укупна финансијска вредност новчаних помоћи, Укупан број особа које су кроз програм економски оснажене			Комисија Повереништво и Општинско веће и Скупштина општине	КИРС Центар за социјални рад, Црвени крст,

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 5):

5) У току **2013.** год. организовати преквалификацију и доквалификацију за 10 незапослених избеглих и интерно расељених лица:

Активност	Период реализације (од – до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребни и ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни ресурси-Остали извори	Носилац активности	Партнери у реализацији
	први квартал 2013	Утврђене потребе	Број и врста занимања потребних послодавцима	Људски ресурси +5% на одобрен и износ	161.500,00	Локална самоуправа, Савет за миграције	Национална служба за запошљавање
5.2. Аплицирање код Комесаријата и других донатора за средства и потписивање уговора	други квартал 2013.	Пронађен донатор	Потписан уговор са донатором (најмање 1)	Људски ресурси		Председник општине и повереништво	КИРС, Општинска управа
5.3. Сагледавање броја избеглих, интерно расељених лица и повратника заинтересованих за преквалификацију и доквалификацију	трећи квартал 2013..	Утврђен број заинтересованих	10 лица пријављених за доквалификацију и преквалификацију	трошкови оглашавања		Савет за миграције и повереништво	Донатор

5.4. Формирање комисије и дефинисање критеријума за избор кандидата	трећи квартал 2013.	Формирана комисија и утврђени критеријуми	Решење о формирању комисије и документација са критеријумима	Људски ресурси		Савет за миграције, повереништво, комисија	КИРС, Општинска управа
5.5. Успостављање контакта са сертификованим институцијама које раде преквалификацију и доквалификацију	трећи квартал 2013.	Закључен уговор	Квалитет фирме која ће радити преквалификацију и доквалификацију	Људски ресурси		Комисија	КИРС, Сертификована институција, Општинска управа
5.6. Израда плана обуке	трећи квартал 2013.	Урађен план обуке	Квалитет плана обуке	–		Сертификована институција	Општинска управа
5.7. Извођење обуке	четврти квартал 2013.	Обављена обука за 10 лица	Број обучених лица (10)	Трошкови извођења обуке	-	Сертификована институција	Општинска управа
5.8. Континуирано медијско праћење	током целе године	Остварено континуирано праћење програма преквалификације и доквалификације	Број и врста медијских информација (5конференција за медије) Број и врста медија који су пратили програм	-	-	Комисија, повереници и локални медији	КИРС, Локалне НВО
5.9. Посредовање у запошљавању и процена успешности организовања преквалификације и доквалификације у 2013.	четврти квартал 2013.	Процењена успешност програма у текућој години	Број особа које су након извршене преквалификације и доквалификације, запослене	–		Комисија Повереништво	Општинска управа

6) У току **2014.** год. организовати преквалификацију и доквалификацију за 10 незапослених избеглих, интерно расељених лица и повратника:

Активност	Период реализације (од – до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребни и ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни ресурси-Остали извори	Носилац активности	Партнери у реализацији
5.10. Сагледавање потреба заинтересованости пословног сектора за потребним занимањима	први квартал 2014.	Утврђене потребе	Број и врста занимања потребних послодавцима	Људски ресурси +5% на одобрен и износ	161.500,00	Локална самоуправа, Савет за миграције	Национална служба за запошљавање
5.11. Аплицирање код Комесаријата и других донатора за средства и потписивање уговора	први квартал 2014.	Пронађен донатор	Потписан уговор са донатором (најмање 1)	Људски ресурси		Председник општине и повереништво	КИРС, Општинска управа
5.12. Сагледавање броја избеглих и интерно расељених лица, повратника заинтер. за преквалификацију и доквалификацију	други квартал 2014.	Утврђен број заинтересованих	10 лица пријављених за доквалификацију и преквалификацију	трошков и оглашавања		Савет за миграције и повереништво	Донатор
5.13. Формирање комисије и дефинисање критеријума за избор кандидата	други квартал 2014.	Формирана комисија и утврђени критеријуми	Решење о формирању комисије и документација са критеријумима	Људски ресурси		Савет за миграције, повереништво, комисија	КИРС, Општинска управа
5.14. Успостављање контакта са сертиф. инст. које раде преквалификацију и доквалификацију	други квартал 2014.	Закључен уговор	Квалитет фирме која ће радити преквалификацију и доквалификацију	Људски ресурси		Комисија	КИРС, Сертификована институција, Општинска управа
5.15. Израда плана обуке	трећи квартал 2014.	Урађен план обуке	Квалитет плана обуке			Сертификована институција	Општинска управа
5.16. Извођење обуке	трећи квартал 2014.	Обављена обука за 10 лица	Број обучених лица (10)	Трошков и извођења обуке	-	Сертификована институција	Општинска управа
5.17. Континуирано медијско праћење	током целе године	Остварено континуирано праћење програма преквалификације	Број и врста медијских информација (5 конференција за	-	-	Комисија, повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО

		кације и доквалификације	медије) Број и врста медија који су пратили програм				
5.18. Посредовање у запошљавању и процена успешности организовања преквалификације и доквалификације у 2014.	четврти квартал 2014.	Процењена успешност програма у текућој години	Број особа које су се након извршене преквалификације и доквалификације, запослене	Људски ресурси		Комисија Повереништво	Општинска управа

5) У току **2015.** год. организовати преквалификацију и доквалификацију за 10 незапослених избеглих, интерно расељених лица и повратника:

Активност	Период реализације (од – до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребни и ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни ресурси-Остали извори	Носилац активности	Партнери у реализацији
5.20. Сагледавање потреба заинтересованости пословног сектора за потребним занимањима	први квартал 2015	Утврђене потребе	Број и врста занимања потребних послодавцима	Људски ресурси + 5% на одобрен и износ	161.500,00	Локална самоуправа, Савет за миграције	Национална служба за запошљавање
5.21. Аплицирање код Комесаријата и других донатора за средства и потписивање уговора	други квартал 2015.	Пронађен донатор	Потписан уговор са донатором (најмање 1)	Људски ресурси		Председник општине и повереништво	КИРС, Општинска управа
5.22. Сагледавање броја избеглих, интерно расељених лица и повратника заинтересованих за преквалификацију и доквалификацију	други квартал 2015.	Утврђен број заинтересованих	10 лица пријављених за доквалификацију и преквалификацију	трошков и оглашавања		Савет за миграције и повереништво	Донатор

5.23. Формирање комисије и дефинисање критеријума за избор кандидата	трећи квартал 2015.	Формирана комисија и утврђени критеријуми	Решење о формирању комисије и документаци ја са критеријуми ма	Људски ресурси		Савет за миграције, повереништво, комисија	КИРС, Општинска управа
5.24. Успостављање контакта са сертификованим институцијама које раде преквалификацију и доквалификацију	трећи квартал 2015.	Закључен уговор	Квалитет фирме која ће радити преквалификацију и доквалификацију	Људски ресурси		Комисија	КИРС, Сертификована институција, Општинска управа
5.25. Израда плана обуке	трећи квартал 2015.	Урађен план обуке	Квалитет плана обуке	–		Сертификована институција	Општинска управа
5.26. Извођење обуке	трећи квартал 2015.	Обављена обука за 10 лица	Број обучених лица (10)	Трошков и извођења обуке	-	Сертификована институција	Општинска управа
5.27. Континуирано медиско праћење	током целе године	Остварено континуирано праћење програма преквалификације и доквалификације	Број и врста медиских информација (5конференција за медисе) Број и врста медиса који су пратили програма	-	-	Комисија, повереник и локални медиси	КИРС, Локалне НВО
5.28. Посредовање у запошљавању у и процена успешности организовања преквалификације и доквалификације у 2015.	четврти квартал 2015.	Процењена успешност програма у текућој години	Број особа које су након извршене преквалификације и доквалификације, запослене	–		Комисија Повереништво	Општинска управа

5) У току **2016.** год. организовати преквалификацију и доквалификацију за 10 незапослених избеглих, интерно расељених лица и повратника:

Активност	Период релаизације (од – до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребни и ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни ресурси- Остали извори	Носилац активности	Партнери у релаизацији
5.29. Сагледавање потреба заинтересованости пословног сектора за потребним занимањима	први квартал 2016.	Утврђене потребе	Број и врста занимања потребних послодавцима	Људски ресурси +5% на одобрен и износ	161.500,00	Локална самоуправа, Савет за миграције	Национална служба за запошљавање

5.30. Аплицирање код Комесаријата и других донатора за средства и потписивање уговора	први квартал 2016.	Пронађен донатор	Потписан уговор са донатором (најмање 1)	Људски ресурси		Председник општине и повереништво	КИРС, Општинска управа
5.31. Сагледавање броја избеглих, интерно расељених лица и повратника заинтер. за преквалификацију и доквалификацију	други квартал 2016.	Утврђен број заинтересованих	10 лица пријављених за доквалификацију и преквалификацију	трошков и оглашавања		Савет за миграције и повереништво	Донатор
5.32. Формирање комисије и дефинисање критеријума за избор кандидата	други квартал 2016.	Формирана комисија и утврђени критеријуми	Решење о формирању комисије и документација са критеријумима	Људски ресурси		Савет за миграције, повереништво, комисија	КИРС, Општинска управа
5.33. Успостављање контакта са сертиф. инст. које раде преквалификацију и доквалификацију	други квартал 2016.	Закључен уговор	Квалитет фирме која ће радити преквалификацију и доквалификацију	Људски ресурси		Комисија	КИРС, Сертификована институција, Општинска управа
5.34. Израда плана обуке	трећи квартал 2016.	Урађен план обуке	Квалитет плана обуке			Сертификована институција	Општинска управа
5.35. Извођење обуке	трећи квартал 2016.	Обављена обука за 10 лица	Број обучених лица (10)	Трошков и извођења обуке	-	Сертификована институција	Општинска управа
5.36. Континуирано медијско праћење	током целе године	Остварено континуирано праћење програма преквалификације и доквалификације	Број и врста медијских информација (5 конференција за медије) Број и врста медија који су пратили програм	-	-	Комисија, повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО
5.37. Посредовање у запошљавању и процена успешности организовања преквалификације и доквалификације	четврти квартал 2016.	Процењена успешност програма у текућој години	Број особа које су се након извршене преквалификације и доквалификације, запослене	Људски ресурси		Комисија Повереништво	Општинска управа

ције у 2016.							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 6):

6) У току периода **2013. - 2016** год. стамбено збринути избеглице ИРЛ и повратнике, изградњом објекта за социјално становање у заштићеним условима за 15 породица

Активност	Период реализације (од – до)	Очекивани резултат	Индикатор(и)	Потребни и ресурси Буџет и други лок. ресурси	Потребни ресурси-Остали извори	Носилац активности	Партнери у реализацији
6.1. Сагледавање потреба заинтересованости најугроженијих породица	први и други квартал 2013	Утврђене потребе	Број и врста занимања потребних послодавцима	Људски ресурси		Локална самоуправа - Повереник, Савет за миграције,	Центар за социјални рад
6.2 Обезбеђивање и опремање адекватне општинске локације за градњу	трећи и четврти квартал 2013.	обезбеђена локација	Површина обезбеђене локације			Одељење за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине и ЈП „Дирекција за урбанизам Србобран“	
6.3. Аплицирање код донатора за средства и потписивање уговора	први квартал 2014.	Пронађен донатор	Потписан уговор са донатором	Људски ресурси	375.000 евра	Председник општине и повереништво	КИРС, Општинска управа
6.4. Израда пројектне документације	други квартал 2014.	Пројектно решење	Пројекат	Људски ресурси		Локална самоуправа повереништво	Донатор и КИРС
6.5. Избор извођача радова	трећи и четврти квартал 2014.	Познат извођач радова	Извођач радова	Људски ресурси			
6.6. Грађење стамбених јединица	први – трећи квартал 2015.	Грађење стамбене зграде	Број изграђених станова	Људски ресурси		Локална самоуправа, Извођач радова и Надзорни орган	Донатор и КИРС
6.7. Формирање комисије за одабир породица и одређивање	први квартал 2015.	Формирана комисија и донет правилник о критеријуми	Решење о формирању комисије и усвојен Правилник	Људски ресурси		Локална самоуправа и Општинска комисија	Донатор и КИРС

критеријума за одабир		ма					
6.8.Објављивање конкурса за доделу стамбених јединица и обрада поднетих пријава	други и трећи 2015.	Објављивање конкурса и разматрање пријава	Расписан конкурс и број пријављених породица	Људски ресурси		Општинска комисија	Локални медији
6.9. Одлука о расподели	трећи квартал 2015.	Одабране породице	Број одабраних породица	Људски ресурси		Општинска комисија	Донатор и КИРС
6.10. Технички пријем стамбеног објекта	четврти квартал 2015.	Извршен технички пријем	Решење	Људски ресурси		Локална самоуправа	
6.11. Усељавање корисника	први квартал 2016.	Усељене породице	Број усељених породица	Људски ресурси		Локална самоуправа	Донатор, КИРС
6.12. Континуирано медијско праћење	током периода реализације циља	Остварено континуирано праћење	Број и врста медијских информација (5конференција за медије) Број и врста медија који су пратили реализацију циља	-	-	Комисија, повереник и локални медији	КИРС, Локалне НВО

Поглавље 7. Ресурси/Буџет

Процењено је да ће за реализацију Локалног плана 2013-2016. године бити укупно потребно око 56.075.200,00 динара + 43.875.000,00. У току 2013. године, планира се да ће за реализацију ЛАП бити потребно око 14.018.800,00 динара (учешће локалне самоуправе 700.940,00 – што директних средстава, што обезбеђењем свих пратећих активности и обезбеђењем инфраструктурно опремљеног плаца), а у 2014. години планира се такође 14.018.800,00 динара, уз такође учешће локалне самоуправе у износу 700.940,00. Детаљан годишњи буџет за сваку следећу годину примене Локалног плана биће урађен на основу разрађених годишњих планова за те године.

Средства за реализацију овог Локалног плана обезбеђиваће се из различитих извора: делом из буџета локалне самоуправе, делом из донаторских буџета, односно помоћу пројеката који ће се развити на основу овог Локалног плана, као и из других доступних извора.

Поглавље 8. Аранжмани за примену

Аранжмани за примену ЛПА у општини Србобрана обухватају **локалне структуре и различите** мере и процедуре које ће осигурати његово успешно спровођење. У оквиру локалних структура, разликују се:

- 1) Структуре за управљање процесом примене ЛПА и
- 2) Структуре које су оперативне и примењују ЛПА

Структуру за управљање процесом примене ЛПА, након његовог усвајања, представљаће Савет за управљање миграцијама и трајна решења који је учествовао у

његовој изради. Савет ће, као део свог будућег рада, направити План управљања применом Локалног плана.

Савет за управљање миграцијама и трајна решења, као управљачка структура има следеће задатке:

- У потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене Локалног плана;
- Именује локалне тимове за управљање пројектима који настану као резултат операционализације Локалног плана;
- Обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској форми од сваког актера-учесника у процесу унапређења положаја избеглих и ИРЛ у локалној заједници;
- Одржава контакте са свим учесницима у реализацији Локалног плана;
- Управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности (евалуације) Локалног плана;
- Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној самоуправи;

Оперативну структуру за примену овог Локалног акционог плана чиниће институције, организације и тимови формирану у циљу непосредне реализације плана и пројеката развијених на основу Локалног плана. У складу са Локалним акционим планом, биће реализована подела улога и одговорности међу различитим актерима у локалној заједници-партнерима у реализацији. Сваки актер ће у складу са принципом јавности и транспарентности рада водити одговарајућу евиденцију и документацију и припремати периодичне извештаје о раду. Извештаји ће бити полазна основа за праћење и оцењивање успешности рада.

Оперативна структура за примену Локалног плана има следеће задатке и одговорности:

- Реализација Локалног акционог плана;
- Непосредна комуникација са корисницима/цама услуга које обезбеђују Локалним планом;
- Редовно достављање извештаја секретару Савета за управљање миграцијама и трајна решења о свим активностима на спровођењу Локалног плана;
- Учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компетенција за спровођење задатака Локалног плана;
- Унапређење процеса примене Локалног плана у складу са сугестијама и препорукама управљачке структуре;

Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме међусобне комуникације, пратиће успешност размене информација и ефикасност комуникације у односу на очекиване резултате примене Локалног плана. План комуникације управљачке и оперативне структуре уредиће време и начине размене информација и предузимања одговарајућих акција.

По потреби, Савет ће формирати и одговарајуће радне тимове. Годишње планове ће усвајати Општинско веће Србобран.

Механизми праћења, оцењивања успешности примене Локалног плана и доношења евентуалних корективних мера биће дефинисани Планом праћења и оцењивања успешности (планом мониторинга и евалуација).

Поглавље 9. Праћење и оцена успешности

Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације) ЛПА је да се систематично прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује успех ЛПА ради предлагање евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена.

Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података) спроводи се континуирано и дугорочно за период 2013-2016. Евалуација (као анализа података и доношење оцене о успешности) вршиће се периодично-једном годишње и подносиће се извештај Скупштини општине Србобран. Финална евалуација обавиће се на крају 2016. године.

Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и евалуација укључују целовито сагледавање испуњења активности – задатака и специфичних циљева.

Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене Локалног плана ће бити следећи:

- Број нових услуга- локалних мера /програма за избегла, ИРЛи повратнике;
- Обухват избеглих, ИРЛ и повратника новим услугама и мерама;
- Структура корисника/ца услуга и мера/програма;
- Ниво укључености различитих актера у пружање услуга избеглим, ИРЛ и повратницима у локалној заједници;
- Обим финансијских средстава издвојених за услуге избеглим, ИРЛ и повратницима;
- Структура финансијских средстава издвојених за услуге избеглим, ИРЛ и повратницима (буџет локалне самоуправе, донаторска средства, други извори...).

Процесни индикатори су дефинисани у склопу табеле Локалног акционог плана.

Методе и технике мониторинга и евалуације: За успешно обављање мониторинга и евалуације користиће се стандардни сет алата међу којима су: евидентирање корисника, интервјуи са корисницима (упитници, разговори, анкете), извештавање и др,

Савет за управљање миграцијама и трајна решења ће бити одговоран за праћење и оцењивање успешности рада на примени Локалног плана акције – вршиће мониторинг и евалуацију Тим за мониторинг и евалуацију чине представници/це – стручна лица из локалних институција и организација које се непосредно или посредно баве питањима избеглих, ИРЛ и повратника, као и представници/це корисничких група овог Локалног плана. Савет за управљање миграцијама и трајна решења ће својим Планом рада дефинисати начин организовања мониторинга и евалуације Локалног плана.

СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ

Даном почетка примене овог Локалног акционог плана престаје да важи „Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Србобран за период 2010-2013 година“(„Службени лист општине Србобран“ број: 1/10 и 2/12).

СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Овај Локални акциони план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Србобран“, а примењиваће се од 01.01.2013. године.

Образложење

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Србобран, донет је на седници СО Србобран у марту 2010. године.

Исти је допуњен новим циљевима 2012. године. У постојећем локалном акционом плану за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Србобран као специфични циљеви су били предвиђени:

- решавање стамбеног питања
- доделом бесповратних грађевинских грантова
- откупом сеоских кућа са окућницом
- набавком монтажних кућа и економско оснаживање кроз
- самозапошљавање
- преквалификацију и доквалификацију

Последњих година постоје значајна средства која Комесаријат обезбеђује општинама за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, али је неопходно да циљеви за које се додељују средства буду предвиђени Локалним акционим планом или неким другим актом који има подршку Скупштине општине. Такође је захтев Комесаријата и да Локалним акционим планом буду обухваћени повратници, те да исти има дејство у периоду од 2013-2016 године. Стога смо уважавајући све захтеве Комесаријата приступили доношењу новог ЛАП.

При том је такође битно да се предвиђа и одређено учешће општинским средствима у реализацији таквих циљева, а оно је обзиром на статус општине Србобран, као неразвијене 5%.

Обрадила:
Гордана Ранков